

25X1A.

A k t e r n e s t i z

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Botr. I Hochabberesprechung am 12.10.1951.

Weekly
Conference
of 12 Oct 51
(No. 2)

Zu Beginn wurde der Terminplan der letzten Woche besprochen. Folgendes wurde festgelegt:

Vom Herrn Schilling, AV, wurde die Kapazität der Galvanik für die Type 6 AC 7 erstellt. Danach werden für 42 000 lieferfertige Röhren 15 Arbeitskräfte, für 160 000 " " " rund 60 " benötigt.

Es ist unbedingt notwendig, daß die Belegschaftszahl der Galvanik prozentual der gesamten Fertigung gesteigert verstärkt wird. Herr Schilling wird bis zum 26.10.51 Richtzahlen für die Galvanik für jede Röhrentypen geben.

Für die Metall-Keramik-Röhren gibt Herr Dr. Schwechten bis zum 26.10.51 Unterlagen über den Arbeitsbedarf für je 1000 Stück lieferfertige Röhren.

Die Vergabeung der Stanzarbeiten nach auswärts ist von Herrn Schilling in Zusammenarbeit mit dem Kinkauf in Wege geleitet. Wenn eine Firma gefunden wird, die die Arbeiten übernehmen kann, werden diese Arbeiten umgehend nach auswärts vorgegeben.

Die Kappenfrage muß als wichtigstes umgehend an erster Stelle geklärt und erledigt werden. Herr Schilling erhält den Termin: 19.10.51 zur Vorgebung dieser Arbeit nach auswärts.

Die Teilnehmer der Besprechung waren sich grundsätzlich darüber einig, daß bei technischen Fragen der Auswärtsbestellungen stets die AV hinzuzuziehen ist, jedoch ist der Kinkauf von den Verhandlungen unbedingt in Kenntnis zu setzen.

Termin:
26.10.51
H. Schilling -
Richtzahl f.d.
Galvanik

Termin:
26.10.51
H. Dr. Schwechten
Unterlagen ü.d.
Arbeitsbedarf.

Termin:
19.10.51
H. Schilling
Vergebung v.
Arbeiten nach
auswärts.

Termin:
13.10.51
H.Klimpke
Bollenschere

Die Bollenschere wurde am 10.10.51 in Betrieb genommen und hat sich jedoch herausgestellt, dass noch/kleine Änderung an den Bollenschäften vorgenommen werden muss. Die endgültige Inbetriebnahme ist für den 13.10.51 vorgesehen. Verantwortlich ist Herr Klimpke.

Termin:
13.10.51
H.Graeskowski
Ofen

Die Öfen der Gitterwickelofen werden am 13.10.51 in Betrieb genommen. Verantwortlich ist Herr Graeskowski.

Termin:
18.10.51
H.Zimmermann
Fertigstellung
d.Git.Wick.Masch.Schweinestrafen.

Auf Wunsch von Herrn Zimmermann wurde der Termin der Fertigstellung der Gitterwickelmaschinen bis zum 19.10. verschoben, aufgrund der Verzögerung bei Anlieferung d.Git.Wick.Masch.Schweinestrafen.

Termin:
13.10.51
H.Schilling
Fertigstellung
der Strafen.

Herr Schilling gibt bis zum 13.10.51 Bescheid über die Fertigstellung dieser Strafen. Es wurde bestimmt, dass die Fertigung von Strafen in jeder Art in der Kostenstelle 126 -Ha.Freiberg- äußerst schleppend ist und schon deshalb verschiedentlich von Maschinenbau Liefertermine aus diesem Grunde nicht eingehalten werden konnten. Vonseiten der AV sind Schritte unternommen worden, diese Kostenstelle in die Planung einzubauen. Es wurde vorgeschlagen, den Kollegen Otto in die AV zu übernehmen. Herr Hellwig wird bei der nächsten Besprechung am 19.10.51 darüber höhere berichten.

Termin:
19.10.51
H. Hellwig
Einspeisung d.
Lat.Freiberg.

Für die Anlieferung der Gitterwickelmaschinen von Phonetika war der Termin: 14.10.51. Herr Megge erhielt den Auftrag, bis zum 13.10.51 die Anlieferung zu klären.

Termin:
14.10.51
H. Megge
Anlieferung v.
Phonetika.

Von Herrn Dr. Schiller und Herrn Schilling wird bis zum 15.10.51 die Montage der Zwölflinge geklärt, eben wird diese Arbeit von Hn. Zimmermann übernommen, wenn der Handtellerautomat fertig ist.

Termin:
15.10.51
H.Dr.Schiller
u.H.Schilling
Montage d.Zwölflinge.

Die Fertigstellung der Konstruktion des Tellerdrehautomaten wurde von Herrn Rende zum 15.11.51 zugesagt.

Termin:
15.11.51
H. Rende
Tellerdreh-
automat.

Die Pläne über die zuständigen Sachbearbeiter der AV und des Terminbüros liegen vor und werden von Herrn Dr.Schiller den Bereichen zugeleitet.

3.2 - PROGRAM

Die Typen:

B 7, LD 9, LD 11/12, NHF, PHK 2.

Glimmstönder und IW 3,

sind dem T 2 - Programm unbedingt gleichwertig und da die Fertigung dieser Typen auf keinen Fall zu Gunsten des T 2 - Programmes vernachlässigt werden.

Die Type L V 3 wird bei Herrn Siupka gepunkt.

500 Stück ~~LV 3~~ werden bis zum 19.10.51 bei Herrn Graczkowski gefertigt.

Von Herrn Graczkowski wurde zugesagt, ab 15.10.51 täglich 300 - 350 Quetschfüsse für die Type NHF zu liefern. Diese Lieferungen sind notwendig, um einen Vorsprung in der Glimmstönder-Fertigung zu erreichen. Bis zum 19.10.51 erklärt Herr Siupka die Versetzung von Herrn Kraska nach Kst. 561.

Termint
19.10.51
H. Graczkowski
Quetschfüsse

Termint
19.10.51 *Mir*
H. Siupka
Versetzung Kst. 561

Termint
15.10.51
H. Graczkowsky
3-Schichtbetrieb

Termint
19.10.51
H. Siupka
Schneidevorrichtung.

Termint
H. Graczkowsky
Überprüfung d.
Steuertöpfe

Termint
H. Kern /AV
Bericht

Termint
H. Werk
Überprüfung u.
Rücksprache

Termint
20.10.51
H. Zimmermann
Schweissmaschinen

ab 15.10.51 wird in der Gitterwickelai und der Kathode der 3-Schichtbetrieb aufgenommen. Herr Siupka erklärt sich bereit, einen Drehstuhl für die Kathodenabschneide vorrichtung heranzuschaffen. Diese Schneidevorrichtung soll bis zum 19.10. eingesetzt werden.

beauftragt Liedke

Herr Graczkowsky überprüft die Mängel, welche bei der Herstellung der Steuertöpfe aufgetreten sind. Die vorhandenen Teile werden umgehend auf ihre Verwendungsfähigkeit geprüft.

Herr Kern vom der AV gibt einen Bericht über das Material dieser Steuertöpfe (Kupfer-Nickel oder Bronze).

Allgemein wurde darüber geklagt, daß von seiten des Terminbüros die Anlieferung der einzelnen Teile nicht intensiv genug betrieben wird.

Herr Werk sagte die Überprüfung und nochmalige Rücksprache mit seinen Sachbearbeitern zu.

4 Schweissmaschinen für die Spezialröhren müssen bis 20.10.51 von Herrn Zimmermann fertiggestellt werden.

Termin:

H.Schilling

Rücksprache

m.Hn.Dr.Schiller
betr.Hn.Punder

Merr Schilling bat um eine Rücksprache bei Herrn Dr. Schiller über eine Besprechung mit dem Werkzeugbau -In. Punder- zur Einschleusung dieser Abteilung zweck Übernahme von Arbeiten für das T 2 -Programm.

Termin:

H.Graczkowski

Auftrag v.In.

Dr.Schiller

betr.Kathode

Da die Arbeiten in der Glasbearbeitung und Pressstahlfertigung jetzt in Fluss gekommen sind und damit eine gewisse Ratsspannung eingetreten ist, erhielt Herr Graczkowski von Herrn Dr. Schiller den Auftrag, sich jetzt speziell um die Kathode zu kümmern.

Das

Revidierte T 2 - Programm

bringt keine weiteren Schwierigkeiten. Der Glimmerbedarf wird nicht größer, da laut Herrn Netsel eine Umstellung auf Keramik erfolgt.

Die Techn. Planungsstelle muß mit der Stenag Verbindung aufnehmen, um für rechtzeitige Heranschaffung der notwendigen Keramikteile Sorge zu tragen.

Die Type 6 K 6 = erfordert keine Arbeit,

* 6 J 5 = die geneasene zweite Steilheit wurde nicht erreicht, Rücksprache mit Herrn Dr. Ledurner erforderlich.

* 6 V 6 = ist ein Versuchsauftrag zu starten, um messfähige Röhren zu erhalten.

* 5 Z 4 = wird auf der Fertigung entnommen.

* 6 F 6 = der erste Versuch zeigte gute Ergebnisse die Steilheit weicht ab und wurde ang hoben. Zweiter Versuch läuft an. Eine Besprechung auf Freigabe dieser Typen muß bis Ende Oktober erfolgen, außer Type 6 V 6, welche neu gefertigt werden und, da keine Vergleichsmesszum vorliegen.

Termin:

Ende Oktober 51

Besprechung

auf Freigabe

Die nächste Wochenbesprechung findet am 19.10.1951 bei Herrn Dr. Schiller statt.

Bei Herrn Lesinski - abteilung für Metallaufbereitung - ist die Programmefüllung, wie sie im Monat Oktober von ihm gefordert wird, in der Wolframpulverherstellung gesichert. Bei einer weiteren Erhöhung des Programms ist es unbedingt notwendig, daß die im Maschinenbau in Auftrag gegebenen Reduktionsöfen schnellstmöglich fertiggestellt werden. Herr Zimmermann giebt hierfür den Termin mit dem 1.11.1981 an. Der augenblickliche Bedarf an Schärzepeste, - monatlich 180 kg -, kann ebenfalls gedeckt werden. Eine weitere Erhöhung ist nur möglich bei Beschaffung von Eisenmühlen. Herr Hellwig von der Techn. Planungstelle wurde aufgefordert, den Bedarf an Schärzepeste Herrn Lesinski in seinem ihm zugesetzten Monatsplan aufzugeben.

Firma:
1.11.1981
Herr Zimmermann
Reduktionsöfen

Auftrag:
Herr Hellwig
Monatsplan für
Schärzepeste

Der Bereich Drahtfertigung ist kapazitätsmäßig in der Lage, das ihm gestellte Programm zu erfüllen, vorausgesetzt, daß von der Metallaufbereitung Material rechtzeitig und in ausreichender Menge bereitgestellt wird. Es ist notwendig, die Nickelpulverherstellung bei Herrn Lesinski durch Aufstellung eines 4. Nickel-Reduktionsofens zu verstetigen, um einen gewissen Vorsprung in der Finkdrahtherstellung zu erreichen.

für den Bereich Bildrohr teilt Herr Sennh in mit, daß das Programm nicht zu erfüllen ist, da nicht genügend Zolben zur Verfügung stehen und zu wenig Pumpenkammern vorhanden sind.

für den Bereich Ausfertigungen ist Herr Etzel bekannt, daß bei Anstellung von 40 Arbeitsträgern eine Auslieferung von 14.000 Stk möglich ist. Eine Investierung ist noch dringend

I erfüllbar - 1.0 -

und I meistetzen 1.0 sowie

die für Herrn Körner noch offenzuhaltende Investitionsmögl.

Herr Etzel kritisierte in diesem Zusammenhang die Arbeit des Personalleiters bei Personalverschiebungen bzw. Neuerde Verhandlungen. Über die auch offen zu ziehen bedarfstellungen. Über die auch offen zu ziehen bedarfstellungen bzw. Verhandlungen berichtet im Personalleiterungen bzw. Verhandlungen Herr Etzel im Personalleiter keine Alerheit. Herr Mr. Schillier beauftragte die Personalleiter, die Überprüfung der noch offenzuhaltenden Bedarfstellungen selbst in die Hand zu nehmen.

Bereich Chemische Fertigung

Termin: 17.10.1951
Herr Schilling
 Reparatur der
 Galvanik

Die Mo-Draht-Vernickelung wird auf 3 Schichten umgestellt.
 während die übrige Fertigung ausgelastet ist und ihre
 Programmzahlen erfüllt wird. Ein schwächerer Punkt im
 Bereich ist die Abteilung Metallkeramik. Herr Schilling
 wurde beantragt, umgehend die Kapazität der Galvanik
 festzulegen und am 17.10.1951 zu berichten.

Bereich Teilefertigung

Termin: 17.10.1951
Herr Werk u. m.
 Schilling
 arbeiten nach-
 wärts

Die reparierten Gitterwickelmaschinen und der Gitter-
 wickeler sind ausreichend, während die Stanzerei nur so
 leistungsfähig ist, d.h. die Maschinencapazität für
 6000 Stz. Die Kollegen Werk und Schilling klären bis
 zum Dienstag, d. 9.10.1951, welche Arbeiten noch summiert
 gegeben werden können und welche Firmen dafür in Frage
 kommen, eventuell ohne Materialzulieferung unsererseits.

Für die Rollenschere fehlt die Messerl, deren Beschaffung
 vordringlich ist. Als Termin der Fertigstellung ist
 vonseiten der Werkstatt der 9.10.1951 eugesetzt worden.

In der Gitterwickelerei fehlen noch 4 Gitterwickelmaschinen,
 deren Fertigstellung vom Maschinenbau beschleunigt werden
 soll. Herr Dr. Zimmermann sagte zu, diese Maschinen bis zum
 18.10.1951 fertigzustellen.

Neut Herrn Greczkowski sind 3 weitere Gitterwickelmaschi-
 nen von Econetika zu beschaffen. Die Stiftantriebsmaschine
 wird zur Fertigstellung an den Werkzeugbau abgegeben,
 ebenso die Zettwinkelmotormaschine. Der Maschinenbau,
 Herr Zimmermann, ist voll ausgelastet und kann keine
 Arbeit mehr aufnehmen. Es nicht aufgenommen bzw. von
 den augenblicklichen laufenden Investierungen nicht sehr
 fertiggestellt werden kann, was von Herrn Zimmermann
 konkret festgelegt werden, da diese Fertigung noch zu-
 wärts gesetzt werden soll. Der Termin hierfür ist der
 8.10.1951 für die Bildung an die AV vonseiten Herrn Zimmer-
 mann oder Herrn Dr. Schiller.

Termin: 8.10.1951
Herr Zimmermann
 Bildung an AV.

Merr Claude, Konstruktionsbüro, sucht die entsprechenden
 der Konstruktion für den Tellerdrehtrommel für den
 15.10.1951 zu. Der Arbeitsaufwand im Maschinenbau für

Termin: 15.10.1951
Herr Wende
 Tellerdreh-
 automat

(STAFFEL DRILLING 4)

diesem Automaten beträgt ca. 6 Wochen bei rechtzeitiger Lieferung der dafür notwendigen Abgüsse.

AUFLAGE
 Herr Netzel machte darauf aufmerksam, daß die Pumpstangefrage mit Bedrohung umgehend geklärt werden muss. Für die 4 vergessenen Rückartmaschinen sollen statt der vorhandenen Schweiszausbaukonstruktion für die Füge Verhüttete Metalle verwendet werden. Die Fertigung dieser Maschinen ist im Maschinenbau in diesem Jahr nicht mehr möglich. Es soll eventuell eine Aufteilung an andere Werkstätten erfolgen. Hierfür übernimmt die AV die Verantwortung.

Herr Siegler, bezüglich Auslieferungen, beklagte die schleppende Lieferung vonseiten der Teilefertigung, speziell von der Keramik, Plastikherstellung und der Galvanik.

Herr Werk vom Terminbüro wird bei der nächsten Besprechung am 12.10.1951 einen Plan vorlegen, wonin die Verantwortlichen des Terminbüros für die einzelnen Bereiche benannt werden.

Von den Herren Netzel und Siegler ist angeregt worden, daß die Instrumenten-Reparaturwerkstatt verstärkt wird.

Abschließend gab Herr Dr. Schiller einen Ausblick auf die Fertigung 1952. Darauf sind vorgesehen:
 Die Fertigung von 90000 Bildröhren und ca. 70000 Sets Rundfunkröhren mit je 31 Stück.
 Es ist damit zu rechnen, daß in kommenden Jahr die Umstellung auf Miniaturröhren erfolgt. Die Fertigung in der Spezialröhre bleibt im alten Umfang bestehen, mit der Ausnahme der MK-Röhren, welche ungefähr auf das 3- bis 5fache ansteigen wird.

Die Investitionsmeldungen für 1952 müssen von den einzelnen Bereichen nochmals bearbeitet werden, jedoch erst nach Abruf. Herr Dr. Schiller regte an, daß in jedem Bereich ein Sachbearbeiter für Investitionsfälle sein soll. Diese Maßnahme ist in einzelnen Bereichen und Abteilungen schon durchgeführt.

Herr Siegler erinnerte daran, daß dringend Thorium und

5)

6)

beschafft werden muß. Der jetzige Bestand von 7 kg reicht noch ca. 70 Tage. Der Kalkauf ist hierüber von der AV verständigt worden und die Bildröhre erhielt vor einigen Tagen den Auftrag, die Umsteilung auf Yeda-Getter zu überprüfen.

Eine Frage von Hn. Biupka betr. Herstellung von Zirkonium wurde von Hn. Lesinski mit Ferman: Ende Oktober 1961 zugesagt.

In der anschließenden Diskussion wurde die Frage der Beschaffung einer Materialdisposition in der Elektro-Vakuumfertigung durchgesprochen. Herr Dr. Schiller vertrat den Standpunkt, daß es unabdingt notwendig ist, eine Materialdisposition im Hause zu schaffen, damit der reibungslose und störungsfreie Ablauf der gesamten Fertigung gewährleistet ist.

Die Aufgabe dieser mausinurientenden Dienststelle ist es, in Zusammenarbeit mit dem Lager und dem Kalkauf für rechtzeitigen und ausreichenden Materialbestand Sorge zu tragen, der den auftretenden Bedarf die Frage hält.

25X1A
Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004
Week 14
Concorded
of 26 Oct 51
(No. 1)

A k t e n n o t i z

THIS IS AN EXCLUSIVE TU [REDACTED]

Betr.: Wochenbesprechung vom 26.10.1951.

Einleitend berichtete Herr Hochow von der Energieverwaltung über eine Sitzung der KdT-Energiewirtschaftsbetriebe Energie-Versorgung.

In diesem Bericht wurde an alle Anwesenden nochmals die Forderung erhoben, mit allen Kräften bemüht zu sein, Einsparungen an elektrischer Energie, Leuchtgas, Frelluft und anderen technischen Gasen vorzunehmen. Es ist eine 10-20%ige Einsparung anzustreben, eventuell ist es notwendig, daß in einzelnen Abteilungen, wo es die Fabrikation und die einzelnen Umstände zulassen, zur Nachtarbeit übergegangen wird. Die Energie-Verantwortlichen der einzelnen Bereiche und Kostenstellen sind nochmals zur strengsten Überprüfung aller in ihrem Arbeitsbereich herrschenden Verhältnisse anzuhalten und haben die Pflicht, in Überschreitungsfällen sofort einzutreten.

Z u r T a g e s f o r d n u n g
=====

Die bei der letzten Besprechung gesetzten Termine: 1., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., sind als erledigt angesehen worden, die noch offenstehenden sind weiterhin zu erledigen.

- 2 -

Termin:15

H.Zimmermann
Glühofen.
I.Graczkowski

Die Glühung der Kupfernickelmonteldrähte, welche vom Drahtwerk gefertigt werden, werden dort auch gegläht. Für die Glühung der von außenwärts angelieferten Kupfer- und Nickeldrähte ist der bei H. Zimmermann befindliche Ofen zu heranzuziehen, eventuell ist es notwendig, einen neuen zu bauen. Herr Graczkowski wird im Investplan 1952 einen neuen Ofen mitaufnehmen.

Termin 16

29.10.51
H. chilling
H. Bendigkeit/
H. Leert
chachtofen

Bis zum 29.10.51 klärt Herr chilling mit Herrn Bendigkeit/Fogert die Mitbenutzung des chachtofen bei Herrn Dr. schwechten für diese Glüharbeiten.

als schbearbeiter für Transportfragen wurde von Herrn chilling Herr Ludwig nomhaft gemacht. Die einzelnen Kostenstellen setzen sich in dieser Beziehung mit Herrn Ludwig in Verbindung, zwecks Abstimmung ihrer Wünsche bezw. Transportfragen. Termin für den Beginn der Arbeiten der Herrn Ludwig ist der 2.11.1951.

Termin 17

2.11.51

H. ludwig
transportfragen.

Herr Dr. Schiller erinnerte nochmals an die Sauberkeit in den einzelnen Abteilungen und verfügte eine unverzügliche Freimachung der Gänge von alten abgestellten Maschinen und dergl. Er verpflichtete die Bereichsleiter zu einer wöchentlichen Kontrolle der ihnen unterstehenden Bereiche in Bezug auf Sauberkeit und Ordnung.

Von einigen Teilnehmern wurde klagt, daß die Garderobenfrage bis jetzt noch keine befriedigende Lösung gebracht hat und verschiedenen Belegschaftsmitgliedern kein Garderobenschrank zur Verfügung steht.

Termin 18

21.10.51

Meldung an
Dr.Schiller
garderobe-
schrank.

Bis zum 31.10.51 erfolgt von den einzelnen Bereichen eine Meldung der Werkstattschreiberinnen an Herrn Dr. Schiller, wieviel Garderobenschränke noch benötigt werden.

-3-

SECRET

- 2 -

Der im Investplan 1950 enthaltene Schweißtakter
muß jetzt sehr dringend beschafft werden.

Termin 19
20.11.51
Herr Siupka
Borkarbid-
stifte.

Die Borkarbidstifte für das Ignitron werden von
Herrn Siupka bis zum 20.11.51 fertiggestellt und
ist Herr Siupka für die Fertigung dieser Ignitrons
voll verantwortlich.

Der Brief des Chefmechanikers vom 25.10. über
Schweißtakter wurde verlesen und zur Sprache ge-
bracht.

Termin 20
29.10.51
Herr Graczkowski
Einsatz d.
Maschinentakters.

Herr Graczkowski gibt bis zum 29.10. Auskunft über
den Einsatz des Maschinentakters in der Kathode.

Termin 21
9.11.51
Herr Siupka
Plan
über zentrale
Zuschaltung

Herr Siupka gibt bis zum 9.11.51 einen Plan über
die Einrichtung einer zentralen Zuschaltung,
deren Notwendigkeit von allen Beteiligten klar er-
kannt wurde.

Termin 22
29.10.51
Herr Siupka
Rückstellung
Terminbüro

Die Abteilung Kathode muß unbedingt das Programm
der Spezialröhrenfertigung erfüllen, eventuell durch
Überstundenleistung. Die Steuerung der Rückstände
gibt Herr Siupka an das Terminbüro bis zum 29.10.51.
Vom Terminbüro erfolgt Weitergabe an Kathode.

Termin 23
29.10.51
Überstunden
K.d.Kathode

ab 29.10.51 werden in der Kathode zusätzlich Über-
stunden geleistet.

Termin 24
Herr Dr. Chiller
Herr Dir. Müller
Mitteilung w.
Normerstellung

Herr Dr. Chiller und Herr Dir. Müller werden an
Herrn Palme eine Mitteilung geben, daß die jetzt
erreichten außerordentlichen Leistungen nicht als
Grundlage für eine neue Normerstellung genommen
werden.

Herr Chilling klärt umgehend die Taktgeberbeschaffung
für die Wolframstiftbeizerei mit dem Einkauf.

Das Maß für die Kathoden 6 AC 7 ist Herrn Gittner
mit 1,48 - 1,51 mm zugebilligt. Die Kathoden bis
1,52 werden bis zum weiteren Entcheid zurückge-
stellt.

25X1A

SECRET GROWING

U.S. EDITIONS ONLY

- 4 -

Termin 25
31.10.51
H. chne
neue teine

Neue teine für diese Kathodenhülsen werden der Fertigung bis zum 31.10.51 übergeben.

Termin 26
29.10.51
H. ende
Werkzeugfrige

Die Werkzeugfrage für diese Kathode klärt Herr Ende bis zum 29.10.51.

Termin 27
27.10.51 C
H. Benthin
Umzugsplan

Herr Benthin übergibt seinen Umzugsplan bis zum 27.10.51 an Herrn Siupka.

Termin 28
29.10.51
H. Jerinski
Umzugsplan

Herr Jerinski übergibt seinen Umzugsplan bis zum 29.10.51 an Herrn Siupka.

Termin 29
27.10.51
H. ogre, H. ende
Umspulvorrichtung

Den Bau der Umspulvorrichtung von Gitterstreben-dreht klärt Herr Vogge mit Herrn Ende bis zum 27.10.51.

Termin 30
2.11.51
H. chilling

Material für Kappen ist noch für 6 Wochen vorhanden. Die AV klärt mit dem Einkauf die weitere Beschaffung bis zum 2.11.51, letztmaliger Termin für diese Materialbeschaffung ist der 16.11.51.

Termin 31
15.11.51
H. Zimmermann
Auswärtzliefere-
lung

Die von Herrn Zimmermann an Herrn Gen.Dir.Glybin gemeldeten auswärtzliefierungen müssen bis zum 15.11.51 im Hause sein, da sonst die Erfüllung des Investplanes 51 gefährdet ist.

Von Herrn Wetzel wurde angeregt, den Zugang zu der Station, welche im NAG-Gebäude liegt, zu erleichtern, da bei Ausfall dieser Station mit längeren Unterbrechungen gerechnet werden muß.

25X1A

THIS IS AN EXCERPTURE TO [REDACTED]

- 50% AUTOMATIC TRANSLATION

Terminplan, ab 1.10.51 gültig.

Termin 1

H.Graeckowski

Inbetriebnahme des Ofens in der Gitterwickelei
endgültig am 27.10.51.Termin 2

H.Hellwig

Programmplanung von Seiten der Techn. Planungsstelle
an Herrn Freiberg (Montagplan)Termin 3

H.Graeckowski

Endgültige Anlieferung der Gitterwickelmaschinen
von Phonetika am 5.11.51. Schriftliche Bestätigung
muß noch eingeholt werden.Termin 4

H.Lüdtke/

H.Gittner

Fertigstellung der Kathodenschneidevorrichtung bis
zum 3.11.51.Termin 11

H.chilling

Arbeitsplanung ab 2.1.52.

Termin 12

H.Wetzel

Klärung der Tengelfrage mit Weiswarser bis
16.11.51.Termin 14

H.Pietze

Beschaffung der Ersatzwalzenpaare bis 10.11.51.

Termin 15H.Graeckowski
H.Zimmermann

Verglühung der Kupfer- und Nickeldrähte.

Termin 16H.chilling
H.FegertEinsatz des Schachtofens für Glühung der Gitter-
strebdrähte.Termin 17

H. Ludwig

Schbearbeiter für Transportfragen: Termin 2.11.52

Termin 18

Bericke

Meldung an Herrn Dr. chiller wegen fehlender Garde-
robenschränke bis zum 31.10.51.Termin 19

H. iupka

Fertigstellung der Ignitrons.

Termin 20

H.Graeckowski

Einsatz des Maschinentakters an der Kathode am
22.10.51.Termin 21

H. iupka

Plan der zentralen Ausschlachtung, Termin 9.11.51.

Termin 22 Steuerung der Rückstände der Kathode für die Spezialröhrenfertigung, Termin 29.10.51.
H. Iupka

Termin 23 Erweiterung der Überstunden in der Kathode, Termin 29.10.51.
H. Graczkowski
H. Gittner

Termin 24 Mitteilung über die Nichtzugrundelegung der jetzt erreichten Leistung bei neuer Normerstellung.
H. Dr. Chiller

Termin 25 Profilstäbe für die Kathodenfertigung, Termin 11.10.51.
H. Schne

Termin 26 Klärung der Fertigungsfragen für 6 AC 7, Termin 29.11.51.
H. Wende

Termin 27 Umzugsplan - Termin 27.10.51.
H. Bantchin

Termin 28 Umzugsplan - Termin 29.10.51
H. Lesinski

Termin 29 Umpulvorrichtung für Gitterstrebendrahrt.
H. Ospe

Termin 30 Materialbeschaffung für Kappen, Termin: 2.u.16.11.51
H. Chilling

Termin 31 Beschaffung der Auswärtslieferung, Termin: 15.11.51
H. Zimmermann

A. Müller

Renne

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R0109001

Welt
Conference
of Z
Nov 51
(No. 5)

25X1A

A k t e n n o t i z

Betr.: 5. wochenbesprechung vom 2.11.1951.

Erledigt sind die Termine 16, 17, 18, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30.

Termin 1
H. Graczkowski

Inbetriebnahme des Ofens in der Gitterwickelofen
durch Ausfall des Temperaturreglers nicht frist-
gemäß. Neuer Termin muss eingeholt werden.

Termin 2
H. Hellwig

Programmeinplanung wird von Herrn Hellwig bis
9.11.51 erledigt.

Termin 3
H. Graczkowski/
Ankauf

Anlieferung der Gitterwickelmaschinen von Phonotika
endgültig am 5.11.51, schriftliche Bestätigung muss
noch eingeholt werden.

Termin 9
H. Lüdtke/
H. Gittner

Fertigstellung der Kathodenschneidevorrichtung ist
zum 3.11.51 zugesagt. Frist muss unbedingt einge-
halten werden.

Termin 11
H. Schilling

Arbeitseinplanung von seiten der AV am 2.1.52.

Termin 13
H. Wetzel

Die Klärung der Stengelfrage mit Weisswasser ist
mit endgültigem Termin am 16.11.51 festgesetzt
worden.

- 2 -

Termin 14

H. Tietze
H. Sehne

Die Beschaffung des Ersatzwalzenpaars, welches bis zum 10.11.51 im Hause sein sollte, stößt auf Schwierigkeiten. Laut Auskunft des Zinkaufes sind bei der Firma Abus in Gotha bei der Verarbeitung der Stahlräder Fertigungsschwierigkeiten entstanden, welche dringend geklärt werden müssen. Eine schriftliche Dringlichkeitserklärung von Seiten des Drahtwerkes muß umgehend an den Zinkauf erfolgen.

Termin 15

H. Graczkowski

Zur Glühung der Gitterstrebendrähte wird der Schachtofen von der Galvanik mitherangezogen. Erste Probeglühung am 3.11.51.

Termin 19

H. Siupka

*nicht zum 1.11.
verlegt 16.11.*

Laut Herrn Siupka kann die Fertigstellung der Ignitrons erst bis Mitte Dezember 1951 erfolgen. Da dieser Termin unter allen Umständen vorverlegt werden muß, erfolgt eine endgültige Stellungnahme am 9.11.51.

Termin 20

H. Graczkowski/
H. Gittner

Der Maschinentaktor konnte noch nicht in Betrieb genommen werden, da keine Arbeitskräfte (Elektriker) zur Verfügung standen. Endgültiger Einsatz soll am 5.11.51 erfolgen.

Termin 21

H. Siupka

Was am 3.11. geliefert.

Der Plan zur Einrichtung einer zentralen Abschlachtung ist in Arbeit und wird bis zum 9.11.51 vorgelegt..

Termin 22

H. Siupka

Geliefert

Die Rückstände der Kathode für die Spezialröhrenfertigung sind teilweise aufgeholt, es kann jedoch für den Bereich Spezialröhren keine Bevorzugung gegenüber den anderen Bereichen gemacht werden und eine Herledigung der Rückstände nur nach und nach erfolgen. Type S 15/40 wird bis 3.11.51 endgültig ausgeliefert.

Termin 29

H. Mogge

Da für die Fertigstellung der Umspannvorrichtung laut Hersteller erst Konstruktionsarbeiten notwendig sind, erhielt Herr Mogge den Auftrag, die

- 3 -

SICHERHEIT UND

die Fertigstellung dieser Vorrichtung bis zum 7.11.51 voransutreiben, unter gleichzeitiger Rücksprache mit Herrn Zimmermann wegen fehlender Einzelteile bis zum 5.11.51.

Termin 31
H. Zimmermann

Die von Herrn Zimmermann eingereichte Liste über fehlende Einzelteile für laufende Investierungen 1951 ist teilweise erledigt, die noch fehlenden müssen unbedingt bis zum 15.11.51 zur Verfügung stehen.

Termin 32
6.11.51
H. Wende

Für die Zwischentoile, Pumpautomat und Zylinder, sind noch Nachkonstruktionen erforderlich. Herr Wende übernimmt die Fertigstellung dieser Nachkonstruktion mit Termin 6.11.51.

Zur Durchsprache gelangte nochmals das Jahresprogramm für 1952. Danach ist vorgesehen zu fertigen:

Erweitertes T 2 - Programm : 60 000 Satz.

Zusätzlich: 500 000 Stück f.d. privaten Markt

Bildröhren: 90 000 Stück (als verbindlich erklärt)

120 000 Stück (Perspektive)

MK - Röhren: 20 000 Stück (unter Berücksichtigung der Beschaffung der beantragten Investierungen)

55 000 Stück (Perspektive).

Herr Appeldorn tritt an die einzelnen Bereiche heran zur Abstimmung der notwendigen Investierungen mit den bereits bei Herrn Hoepke eingereichten.

Einzelne Typen machen noch eine vorherige Besprechung zwischen dem Versuchswerk und der Ektro Vakuum-Fertigung notwendig. Diese Besprechung wird von Herrn Dr. Schiller bis zum 6.11.51 durchgeführt

Termin 33
6.11.51
H.Dr.Schiller

Herr Dr. Schwechten und Herr Stöhr gaben einen ausführlichen Bericht über ihren Besuch im Funkwerk

- 4 -

- 4 -

U.S. GOVERNMENT COPY

Nouhaus und über die von ihnen dort durchgefahrt Versuche. Dabei stellte sich heraus, daß in Neuhaus die gleichen Schwierigkeiten in bezug auf Paste, wie auch Drant, wie im "IJ" bestehend. Von Herrn Dr. Schwechten wurden von Nouhaus 7 kg Al_2O_3 zur Herstellung von Isolationspasten mitgebracht. Versuche sind inzwischen eingeleitet und es ist anzunehmen, daß bis zur nächsten wochenbesprechung am 9.11.51 Näheres darüber zu berichten ist.

Die Werte der Isolationsmessungen nach dem Normieren liegen teilweise bei 0-0,5, sowie 15 und größer, wobei die Zwischenwerte zwischen 0,5 und 15 fehlen.

Ein großer Teil der Brüchigkeit der Brenner F 50 tritt an der Übergangsstelle der großen zur kleineren Steigung, d.h. am Ende des eingeschlossenen Isoliergarnes auf. Eine Untersuchung dieser spezifischen Brüchigkeit ist angeregt worden.

Normalerweise tritt die Rekristallisation bei Wolfram-Ni-Drähten bei $1700 - 1900^\circ$, von Wolfram-Bi-S-Drähten erst bei etwa 1800° mit einem wesentlich kurzeren Intervall bis etwa 1900° ein. Erfahrungsgemäß benötigt HS-A Material ein sprödes Zwischenstadium und ist anzunehmen, daß dieses Zwischenstadium bei dem von uns hergestellten Material teilweise in den Bereich der Sintertemperatur der Paste fällt. Es wurde daher vorgeschlagen, eine Vorwärmung der unbepasteten F 50 - Brenner bei 2000° und 2200° im Vertikalofen vorzunehmen. Diese Versuche werden durchgeführt und deren Ergebnis am 9.11.51 vorgelegt.

Termin 34

9.11.51

H. Dr. Schwechten
Glühversuche

- 5 -

- 5 -

Abschliessend plädierte Herr Dr. Schiller für eine Neufassung des augenblicklich bestehenden ingenieur-technischen Sitzungsinhaltes mit dem Ziel, diesen enger und intensiver zu gestalten. Darauf ist eine Neuauflistung in 3-4 Gruppen geplant. Eine genaue Aufteilung erfolgt in Kurze.

Ein Entwurf der Aufteilung gelangt am 9.11.51 zur Vorlage, nach Durchsprache des von Herrn Blupka aufzustellenden Klages bei Herrn Dr. Schiller bis zum 6.11.51.

Herr Dr. Schiller klärt die eventuelle Zahlung der III. Quartalsprüfung und gibt auf der nächsten wochenbesprechung am 9.11.51 Bericht darüber.

- 6 -

THIS IS AN
EX-REF ID: A11111
DO NOT RESEND

25X1A

- 6 -

I nformationsplanTermin 1

H. Gruczkowski

Ofen in der Gitterwickelkolei.

Termin 2

H. Hellwig

Programmeinplanung - Ast. Freiburg -

Termin 3H. Gruczkowski/
Minkau

Gitterwickelmaschinen von Phonetika.

Termin 9H. Lütke/
H. Gittner

Kathodenscannervorrichtung.

Termin 11

H. Sonnling

Arbeitseinplanung, Alv.

Termin 13

H. Wenzel

Klärung der Stengelfrage mit Weiswasser.

Termin 14H. Tietze/
H. Sehne

Beschaffung des Bratztwalzenpaars.

Termin 15

H. Gruczkowski

Glühung der Gitterstrebendrähte im Ofen der Galvanik.

Termin 19

H. Siuška

Fertigstellung der Ionitrons.

Termin 20H. Gruczkowski/
H. Gittner

Maschinentakter.

Termin 21

H. Siuška

Plan zur Anrichtung einer zentralen Ausschaltungsleitung.

Termin 22

H. Siuška

Rückstände der Kathode für die Spezialröhrenfertigung.

Termin 29

H. Rogge

Fertigstellung der Gasgulvorrichtung

Termin 31

H. Zimmermann

Liste über fehlende Minzeltüle für laufende Investitionen 1951.

- 7 -

25X1A

- 7 -

Termin 32

H. Wende

Zwischenwelle für Rumpfautomat und Sender.

Termin 33

H. Dr. Schiller

Besprechung mit dem Versuchswerk betrifft
Jahresprogramm 1952.

Termin 34

H. Dr. Schwochoten

Versuch Al_2O_3 aus Neunaus. Isolationsweise.

Termin 35

H. Sohne

Brennerprüfung bei 2000°.

Termin 36

H. Siu,ka

Säudienstplan.

Hill

Fischer

E
Weekly Conference ~~XXXXXX~~ *Verhandlung am 9.11.51.*

Approved F65 *Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6*

of 7 (No. 6)

*Arbeit sind die Termine 16, 21, 22, 23, 24,
35 und 36.*

THIS IS AN APPROVED COPY

Termín 3
H. Graczkowski
H. Höftmann

Die Gitterwickelmaschinen von phonetika sind im Hause. Vom Maschinenbau sind die Montagearbeiten erledigt. Die Maschinen müssen noch elektrisch installiert werden. Der Termin hierfür ist der 17.11.51. 25X1A

Termín 9
H. Graczkowski
H. Gittner

Die Kathodenschneidevorrichtung ist nur bedingt brauchbar. Die geschnittenen Teile müssen noch nachträglich entgratet werden. Herr Graczkowski klärt bis zum 12.11.51 mit Herrn Direktor Lorentz Beschaffung eines Drehstuhles. Außerdem trägt er Sorge und ist verantwortlich für ausreichende Anlieferung von Kathoden.

Termín 11
H. Schilling

Arbeitseingelanung ab 2.1.1952.

Termín 13
H. Wezel

Klärung der Stengelfrage mit weißwasser bis zum 16.11.51.

Termín 14
H. Seime /
Kauf

Das Ersatzwalzenpaar ist von Abus zum 17.11.51 zugesagt worden. Die Fertigung der Ritzel in Gotha stößt auf Schwierigkeiten. Material (V C N 45) lässt sich angeblich nicht verarbeiten. Herr Tietze

~~Wichtige~~~~Informationen~~

(, SINKAUF) klärt umgehend diese Angelegenheit mit Abus/Gotha.

Termin 19

H. Siu,ka

Der ursprünglich gegebene Termin für die Fertigstellung der Ignitrons am 30.11.51 wird versucht, um 1 Woche vorzuverlegen. Neuer Termin also: 23.11.51.

Termin 20

H. Graczkowski

H. Gietner

Der Maschinentaktter wird noch umgebaut, da Schweißimpuls zu kurz. Herr Graczkowski klärt mit Herrn Koroncok den schnellsten Termin der Fertigstellung.

Termin 21H. Zimmermann /
AV.

Die eingereichte Fisze über fehlende Auswürtsteile ist der AV zugeleitet, von der die schnellste Herbeischaffung, in Zusammenarbeit mit dem SINKAUF betrieben wird.

Jahresprogramm 1952:Termin 32

AV

Außer 6 T 6 ist alles abgeschlossen und in AV. Die AV berichtet bis zum 16.11.51 über den Abschluß der Vorarbeiten, auch für 6 T 6. Eventuell ist für diese Type der Termin 20.11.51.

Herr Werk stellte fest, daß die Aufträge von der techn. Planung erst jetzt herausgegangen sind; die Bestellungen vom SINKAUF über Zulieferungen, welche bis zum 16.11.51 vorliegen mussten, noch nicht aus dem Hause sind. Die Teilstoffigung für das neue Programm mußte jetzt schon anlaufen. Die Freigabe über das benötigte Material liegt noch nicht vor und ist bei Kabel mit Nachdruck voranzutreiben.

Zur Tagesordnung:Termin 32

H. Dr. Schiller

Die Überleitung der Zwischenkontrolle in die ATK machen eine vorherige Rücksprache mit Herrn Direktor Müller notwendig, da verschiedene sachliche Einwendungen vorliegen.

Diese Rücksprache ist inzwischen erfolgt, mit dem Resultat, daß der bisherige Zustand bestehen bleibt.

Termin 38

16.11.51

H. Graczkowski

Die Fertsteller mit Segmentspannungen für 6 S 4 7

= 4 =

und 6 AC 7 sind nach Prüfung von Herrn Wetzel für die Fertigung freigegeben worden. Hersteller mit Temperaturkurven müssen noch von Herrn Graczkowski angeliefert werden, zur Anprüfung auf ihre Brauchbarkeit.

Termin 16.11.51.

Termin 39
16.11.51
H. Lesinski

Auf Anfrage von Herrn Siupka sagte Herr Lesinski zu, am 16.11.51 das erste, selbst hergestellte Zirkon (ca. 1 kg) anzuliefern.

Termin 40
23.11.51
H. Stöhr

Herr Stöhr übernimmt die Überprüfung der Verwendung von Zirkon für P 50 - Anoden.

Termin 23.11.51.

Termin 41
16.11.51
Bereiche

Die von Herrn Dr. Schiller mit Anordnung Nr. 2/51 angeforderten Ergebnisse der Lebensdauerprüfungen, sind bis zum 16.11.51 für das III. Quartal an Herrn Dr. Schiller zu melden. Ferner Meldung, welche Typen von den Bereichen und welche von der AFAK überprüft worden. Die Protokolle der durchgeföhrten Produktionsbeschreibungen sind von den Bereichsleitern mit entsprechenden Randbemerkungen zu versehen und an Herrn Dr. Schiller weiterzugeben.

Termin 42
Bereiche
12.11.51

Die Produktionspläne sind in den einzelnen Kostenstellen zur Kenntnis zu bringen, mindestens das X 2 - Programm und ab 12.11.51 zum Aushang bringen.

Termin 43
Bereiche
12.11.51

Die einzelnen Bereiche melden bis zum 12.11.51 ihren Bedarf an Arbeitskleidung, speziell Rastenherrstellung, Wöhrenaufbau usw.

Termin 44
H. Siupka
23.11.51

Der Raum für die Kappenkontrolle wird bis 23.11.51 fertig.

Termin 45
13.11.51
H. Sennhlin
H. Sapiatz

Der AFAK zieht am 13.11.51 zu Herrn Sapiatz, in den freiwerdenden Raum zieht die Bereitstellung der Bildröhre.

Termin 46
12.11.51
H. Graczkowski
H. Gittner

Ab 12.11.51 wird zur besseren Auslastung des Einrichters die Nachschicht in der Kathodenfertigung ausgebaut.

= 4 =

- 4 -

Termin 47

AV

Die 6 Schweißmaschinen werden von Herrn Wetzl dringend benötigt. Wegen Überlastung konnte von Herrn Zimmermann kein Termin der Fertigstellung gegeben werden. Die AV übernimmt die Überleitung der Montagearbeiten zu Herrn Geselle.

Das Werkzeug der oberen und unteren Abschirmung der 6 SH 7 liegt noch nicht vor. Daher kann Umstellung auf Keramik noch nicht erfolgen. Werkzeug wird dringend gebraucht. Herr Schilling teilt am 10.11.51 Herrn Wetzl den Termin der Fertigstellung der Konstruktion mit. Die Werkzeugfertigung wird nach auswärts vergeben.

Termin 48

10.11.51

H. Schilling

Herr Werk übernimmt die Terminabsprache mit der AV, Herrn Schilling.

Termin 50

14.11.51

Bereiche

Die Bereiche melden bis 14.11.51 Herrn Zimmermann den Bedarf an Werkzeugen (Zungen, Lupen, Pinzetten, Seitenschneider und dergl.) für den Rest des Jahres und für I. Quartal 1952.

Termin 51

20.11.51

H. Zimmermann

Für die Sockelmaschine gab Herr Zimmermann als Termin der Fertigstellung den 20.11.51 an. Es fehlt das Schneckenrad.

Bei der nächsten Wochenbesprechung am 16.11.51 gibt Herr Dr. Schwechten auf Wunsch von Herrn Siupka, Bericht über Lieferung von Bariumacyd, da hiervon die Stabilisatoren fertigung abhängt.

Herr Graczkowski wurde verpflichtet, für ausreichende Anlieferung der Preßsteller 31/8, 4- und 3teilige, Sorge zu tragen. Die augenblickliche Anlieferung reicht nicht aus.

Da Thorium angepaßt ist, erhielten Herr Dr. Schwechten, Herr Lesinski von Herrn Dr. Schiller schriftlich den Auftrag zur Einschaltung und Hilfe bei der Herstellung.

- 5 -

- 5 -

25X1A

12.11.51

Terminplan

Alektro. Installation der Gitterwickelmaschinen.Termin 3H. Graczkowski/
H. HöftmannTermin 9H. Graczkowski/
H. GittnerTermin 11

H. Schilling

Drehstuhlbeschaffung und brauchbare Kathodenschneide
vorrichtung.

Arbeitseinplanung ab 2.1.1952.

Termin 13

H. Wetzel

Klärung der Stengelfrage mit Weißwasser.

Termin 14H. Sehne /
Einkauf

Ersatzwalzenpaar von Abus/Gotha.

Termin 19

H. Siupka

Fertigstellung der Ignitrons, Vorverlegung auf
23.11.51.Termin 20H. Graczkowski/
H. GittnerKlärung des Termins der Fertigstellung des Maschinen
takters.Termin 31H. Zimmermann/
AV.Herbeischaffung fehlender Auswärtsteile,
Zusammenarbeit von AV und Einkauf.Termin 33

AV

Jahresprogramm 52, die Bestellungen über Zulieferer
für 1952 sind noch nicht aus dem Hause, Freigaben
über das benötigte Material müssen bei Kabel vorange
trieben werden.

Abschluß EF6, AV-Bericht bis 16.11.51.

Termin erledigt (Zwischenkontrollen).

Termin 37

H. Dr. Schiller

Prüsteller mit Temperspannung.

Termin 38

H. Graczkowski

Zirkonslieferung

Termin 39

H. Lesinski

Überprüfung der Verwendung von Zirkon für P 50

Termin 40

H. Stöhr

Ergebnisse der Lebensdauerprüfungen.

Termin 41

Bereiche

- 6 -

Termin 42

Bereiche

Produktionspläne, Aushang des T 2 - Programms.

Termin 43

Bereiche

Meldung des Bedarfes an Arbeitskleidung.

Termin 44 u. 45H. Siupka
H. Bentnir/
H. Sapiatz

Fertigstellung des Raumes der Kappenkontrolle,

Umzug der AUK.

Umzug der Bereitstellung der Bildröhre.

Termin 46H. Gajczkowski/
H. Gittner

Ausbau der Nachschicht in der Kathodenfertigung.

Termin 47

AV

Fertigstellung der Schweißmaschinen.

Termin 48

H. Schilling

Fertigstellung des Werkzeuges für 6 SH 7.

Termin 49

H. Werk

Terminabsprache.

Termin 50

Bereiche

Meldung des Bedarfes an Werkzeugen.

Termin 51

H. Zimmermann

Fertigstellung der Sockelmaschine.

Termin 52

Dr. Seiwertzen

Bericht über die Lieferung von Bariumacyd.

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
Weekly conference
of 16 Nov 51
(No. 1)

25X1A

U.S. REPRODUCED ONLY

Betr.: Zu Wochenbesprechung am 16.11.1951.

Vor Eintritt in die Wochenbesprechung gab Herr Dr. Schiller eine inzwischen durchgeführte organisatorische Änderung innerhalb der Elektro-Vakuum-Fertigung bekannt.

Danach ist die Gitterwickelerei aus dem Bereich Feilefertigung herausgenommen und dem Bereich Röhrenfertigung angegliedert worden. Die Leitung der Kostenstelle Gitterwickelerei übernimmt Herr Heinitz, Herr Gehrke erhält ein neues Arbeitsgebiet innerhalb des Bereiches Spezialröhren.

A u g e s o r d n u n g

Arledigt sind die Termine: 9, 13, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 und 50.

Termin 2
Graczkowski

Bis 10.11.51 gibt Herr Graczkowski neuen Termin für Fertigstellung der letzten Gitterwickelmaschinen.

Termin 11
A V

Herr Schilling gibt Anfang Dezember ein Rundschreiben an die einzelnen Bereiche über Herrn Dr. Schiller, damit Klärung über die einzuplanenden Arbeiten erzielt wird.

Termin 12
H. Wenzel

Klärung der Stengelefrage mit weißwasser, Termin verlängert bis 30.11.51.

Termin 14

H. Sehne
Einkauf

Das Ursatzwalzenpaar ist noch nicht im Hause, Einkauf muß sich noch einmal mit Abus/Wildau und Abus/Gotha in Verbindung setzen betreffs Fertigstellung.

Termin 20

H. Graczkowski
H. Mogge

Der Bereich Teilefertigung -Herr Graczkowski- erledigt schnellstens die Fertigstellung des Maschinenrakters. Herr Mogge wird beauftragt, den Motor auszuwechseln.

Termin 31

H. Sucksdorff

Herr Sucksdorff legt bis 20.11.51 Herrn Dr. Schiller eine Liste über die noch zu beschaffenden Einzelteile vor.

Termin 33

AV / Einkauf

Die Freigabe der Materialien ist noch nicht erfolgt. Die Direktion wird gebeten, dringend Freigabe bei der SAG Kabel zu erwirken, da die Arbeiten für das Jahresprogramm 1952 bereits am 15. Dezember 1951 in Angriff genommen werden müssen.

Termin 38

H. Graczkowski

Hersteller mit Temperspannungen sind noch nicht angeliefert. Laut Herrn Graczkowski wird dieser Termin bis zum 23.11.51 erledigt.

Termin 39

H. Lesinski

Am 20.11.51 erfolgt die erste Anlieferung von Zirkon an Herrn Dr. Schwechten, für T 4 41 - Anoden, zur Metallisierung und Beprühung.

Termin 47

AV /
H. Zimmermann

Die Schweißmaschinen werden, entgegen der vorher getroffenen Absprache, im Maschinenbau fertiggestellt. Herr Zimmermann gab Termin am 20.11.51.

Termin 48

AV /
H. Wende

Die Konstruktion der Werkzeuge für 6 S H 7 wird bis zum 30.11.51 fertiggestellt.

Termin 51

H. Zimmermann

Der Termin 20.11.51, Fertigstellung der Sockelmaschine bleibt bestehen.

Termin 52

H. Dr. Schwechten

Herr Dr. Schwechten gibt bis zum 23.11.51 einen Abschlußbericht über Bariumacyd an Herrn Dr. Schiller, unter gleichzeitiger Darlegung der benötigten Material- und Personalanforderungen.

Die folgende aufstelldende Arbeiten genügt fürs erste
eine Laborant oder Chemotechniker, der umgehend
durchzustellen ist.

52/

Zur die Gitterwickelsei werden dringend Wickeldom
benötigt. Die Fertigung dieser Dorne muss beschle
unigt werden.

Termin 23
H. Werk /
H. Schilling
19.11.51

Herr Werk und Herr Schilling klären bis zum 15.11
den Einsatz des Werkzeugbaus für die benötigten
Dorne.

Termin 24
17.11.51
H. Netzel

Zur Unterstützung der Röhrenfertigung wird die
F 20 von Herrn Siu,ka in Zusammenarbeit mit Herrn
Birchner gefertigt. Herr Netzel veranlaßt bis 17.11
die Aufnahme dieser Arbeiten.

Termin 25
AV / Zinkauf
19.11.51

Zur einzelne Typen wird P 2 - Eisen 0,15 mm stark
benötigt. Zu diesem Zweck müste das vorhandene
0,2 mm starke abgewalzt werden. Bis 19.11.51 klä
die AV mit dem Zinkauf diese, nach auswärts zu ve
gebende Arbeit.

Um eine stockungsfreie und termingerechte Anliefe
itung zu gewährleisten, dürfen Umdispositionen in
der Frestellerfertigung nur in Übereinstimmung un
durch vorheriger Absprache mit Herrn Werk erfolgen


Termin 26
Herr Siu,ka
19.11.51

Die Anlieferung der Fresteller für L V 3 ist noch
ausreichend. Es werden noch 1400 Stück gebraucht
Herr Siu,ka gibt bis 19.11.51 an Herrn Werk eine
Aufstellung über noch benötigte Einzelteile.
MK - Röhren sind noch 1700 Stück zu liefern.

~~SECRET~~

T e r m i n p l a n
 = = = = =

- Termin 3 Fertigstellung der Gitterwickelmaschinen.
 H. Graczkowski
- Termin 11 Rundschreiben betr. Arbeitseinsplanung.
 A V
- Termin 13 Stengelfrage mit weißwasser.
 H. Wetzel
- Termin 14 Ersatzwalzenpaar-Beschaffung.
 H. Schne/
 Einkauf
- Termin 20 Einsatz des Maschinentakters.
 H. Graczkowski
 H. Mogge
- Termin 31 Offene Auswärtsbeschaffung.
 H. Sucksdorff
- Termin 33 Materialfreigabe für 1952.
 AV / Einkauf
- Termin 38 Preßsteller mit Temperspannung.
 H. Graczkowski
- Termin 39 Zirkonanlieferung.
 H. Lesinecki
- Termin 47 Schweißmaschinen-Fertigstellung.
 AV /
 H. Zimmermann
- Termin 48 Werkzeuge für 6 S H 7 .
 AV / H. Wende
- Termin 51 Fertigstellung der Sockelmaschine.
 H. Zimmermann
- Termin 52 Abschlußbericht über Bariumacyd.
 H. Dr. Schwechten
- Termin 53 Fertigung von Gitterwickeldornen.
 H. werk/
 H. Schilling
- Termin 54 Pumpen der P 50 in der Spezialröhren-
 fertigung.
 H. Wetzel
- Termin 55 Abwalzen von P 2 .
 AV / Einkauf
- Termin 56 Preßsteller für L V 3.
 H. Stücke



G
Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
Conference
of 23 Nov 51
(No. 8)

A k t e n n o t i z

Report No. 8. Wochenbesprechung am 23.11.1951.

25X1A

Termin 5 explodiert, die Gitterwickelmaschinen sind sämtlich konvalliziert und in der Fabrikation eingesetzt.

Termin 11 und 13 werden übernommen, desgleichen Termin 14 mit neuem Termin 22.12.51, da weitere Schwierigkeiten bei der Fertigung durch Ausfall des Glühofens bei der Vakuumabfuhr eingetreten sind.

Termin 20. Der Maschinentaktter läuft, es muß jedoch noch am 23.11.51 eine Schalldämmung angebracht werden. Beauftragt wurden Herr Graczkowski / Zogge.

Termin 31 erlaubt. Liste für Beschaffungen am 23.11.51 werden Mr. Schiller übergeben.

Termin 32. Es ist noch keine Freigabe des Materials von soviel SAG-Kabel erfolgt, trotzdem sie mehrfach als dringend angemeldet wurde.

Für das jetzt laufende Programm Spezial-Röhren fehlen noch 40 kg Silber; eine Freigabe ist noch nicht erfolgt, da die SAG-Kabel eine genaue detaillierte Aufstellung des Verbrauchs fordert.

Termin 38. Preßsteller mit Temperspannungen sind an die Röhrenfertigung geliefert, jedoch liegen noch die Ergebnisse vor.

Termin 39. Das erste, selbstherstellte Zirkon ist Herrn Dr. Scawechen angeliefert.

- 2 -

Termin 47 erledigt. Die Schweißmaschinen sind fertiggestellt und in Betrieb.

Termin 48 wird übernommen, Fertigung der Werkzeuge bis 30.11.51.

Termin 51 erledigt. Sockelmaschine für Bildröhre fertiggestellt.

Termin 52. Abschlußbericht über Bariumacyd wird Herrn Dr. Schiller bis 30.11.51 übergeben.

Laut Herrn Direktor Müller ist eine Möglichkeit gegeben, Bariumacyd aus Troisdorf zu beschaffen. Eine Fertigung im Hause erfolgt nur auf Abruf. Vorbereitungen hierfür sind getroffen.

Termin 53. Im Werkzeugbau sind 9 Mann für die Anfertigung der Gitterwickeldorne eingesetzt. AV und Terminbüro geben eine verbindliche Planung der Reihenfolge und Stückzahl für die Fertigung der einzelnen Dorne.

Termin 54. Durch die Aufstellung eines weiteren Pumpautomaten in der Röhrenfertigung ist die Unterstützung der Spezialröhre beim Pumpen der P 50 nicht mehr notwendig.

Termin 55 erledigt. Abwalzen von P 2 inzwischen erfolgt.

Termin 56 wird übernommen, Preßtelleranlieferung für L V 3 noch nicht ausreichend. Weiterhin plant Herr Werk die Anfertigung von 700 Stück Gitter für T S 41 ein.

T 2 - Programm, bis 23.11.51 30 000 Satz ausgeliefert, es sind also bis 15.12.51 noch 10 000 Satz zu liefern. Schwierigkeiten bestehen noch bei den Typen: P 50, 1 Z 1 und der Bildröhre.

P 50: Tellerrfertigung und Aufbau eingepäßt. Die Anfertigung von Wolframstiften muß forciert werden, da durch nicht genügende Berücksichtigung des Mehrverbrauches zu wenig Vormaterial eingeplant war. Für die Herstellung der Gitterstreben ist Material noch bis 30.11.51 im Hause.

AV muß dringend die weitere Lieferung von Kupfernickelmanteldraht 3 Ø aus Mettstedt klären. Für den Aufbau der P 50 muß Herr Lüdtke mit herangezogen werden. Es wird an Herrn Wenzel für täglich 3 Schichten abgerechnet.

während die verbleibende Zweite in 2 Schichten für die Abteilung Lüdtke arbeiten soll. Herr Siupka prüft den Einsatz einer Kurstadtmaschine für ca. 3 Wochen.

Kamin 58
24.11.51
• Wotzel

Bis 24.11.51 klärt Herr Wetzel die gesamte Maschinenfrage.

Kamin 59
23.11.51
• Dr. Schwechten

1 Z 1: Anlieferung der Preßteller nicht ausreichend. Es muß die Ursache des großen Unterschiedes des Anfangs und Ausgangs von Preßstellern 1 Z 1 in der Galvanik geklärt werden. Herr Dr. Schwechten bis

Dr. Schwechten. 23.11.51.

Bildröhre: Auch hier Preßtellerfertigung für 31/8 nicht ausreichend, außerdem Materialschwierigkeiten bei Bronze und Keramikscheiben. Für die genügende Anlieferung der Preßteller beider Typen ist Herr Graczkowski voll verantwortlich.

M K - P r o g r a m m

Kamin 60
27.11.51
• Dr. Schwechten

Herr Siupka ermittelt den Bedarf an Cer-Metall. Bei Herrn Dr. Schwechten befindet sich noch ein gewisser Bestand. Diese Bestandsmeldung erfolgt von Herrn Dr. Schwechten an Herrn Dr. Schiller bis 27.11.51.

Kamin 61
30.11.51
• Dr. Schwechten
Lesinski

Metallisches Thorium muß durch ein anderes Material ersetzt werden. Der von Herrn Dr. Kromrey gemachte Vorschlag bez. Austauschstoffe wird von Herrn Dr. Schwechten und Herrn Lesinski bearbeitet und von ihnen am 30.11.51 eine neue Stellungnahme gegeben.

Herr Dr. Schwechten besitzt einen kleinen Posten Thoriummetall. Wenn Herr Lesinski einen genügenden Vorrat an Zirkon erstellt hat, wird er versuchen, das Thoriummetall umzuarbeiten zu Thoriumpulver.

Von Herrn Siupka wurde angeregt, Herrn Dr. Schwechten anzuweisen, Thoriumpulver nur noch für MK-Röhren herauszugeben. Der augenblickliche Bestand reicht noch bis etwa Ende Januar.

Herr Wetzel bemängelte das Fehlen von Transportkästen für Kappen.

min 62
11.51
Ludwig

Der von der AW eingesetzte Sachbearbeiter, Herr Ludwig, klärt bis 30.11.51 über Herrn Dr. Schiller mit den Bereichen die noch offenen Transportfragen.

min 63
r. Schiller
11.51

Von einigen Teilnehmern der Besprechung wurde die Arbeit des Ainstellungsbüros kritisiert, welche unübersichtlich und nicht immer sachgemäß ist. Herr Dr. Schiller wird das Ainstellungsverfahren mit dem Personalbüro bis 30.11.51 klären.

min 64
Appeldorn.

Die Investierungen 51 müssen zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Da eventuell in der Montage der Wasserstoffumlaufanlage noch Verzögerungen auftreten werden, klärt Herr Appeldorn mit dem Chefmechaniker diese Angelegenheit.

Zur Durchsprache gelangte das Schreiben des Chefmechanikers vom 23.11.51 an Herrn Dr. Schiller betr. Investierungen 1952. Die darin als Gesamtsumme genannten 1.000.000 DM sind als nicht ausreichend für das in Aussicht genommene Fertigungsprogramm anzusehen. Herr Dr. Schiller wies darauf hin, daß es unbedingt notwendig ist zur Qualitätsarbeit zu kommen, was nur unter Einsatz geeigneter Prüfmittel gewährleistet ist. Es sind deshalb im Investierungsplan 52 diese Prüfmittel aufzuführen und vorerstlich zu beschaffen. Der vorgesehene Wechselgang vom 3- auf 2-Schichtbetrieb und unter Beibehaltung der nur zur Verfügung gestellten 1.000.000 DM, lassen nur eine Fertigung im bisherigen Umfange zu.

Herr Dr. Schiller verlas ferner ein Schreiben des Herrn Sichter vom 15.11.51, worin die dafür in Frage kommenden Bereiche, welche Glühsonder in Betrieb haben, darauf aufmerksam gemacht werden, im Investierungsplan 52 Geldbeträge für Gleichrichter und Senderöhren einzuplanen, um bei Ausfall derselben einen Stillstand auszuschließen.

In der Glasocarbeitung gelangen der 3. und 4. Preßteller hergestellt, um aufzusetzen, die Werkzeuge und

25X1A
Einsatzwerkzeuge sind bereits in Arbeit.

Former erinnerte Herr Dr. Schiller an das Rundschreiben über Vorbereitung der organisatorisch-technischen Maßnahmen 1952. Die von den Bereichen, Abteilungen und Kostenstellen geplanten Massnahmen sind über Herrn Dr. Schiller zu leiten.

eine Debatte über Unstimmigkeiten bei den Essenskarten-Verteilungen für das ingenieur-technische Personal wurde von Herrn Dr. Schiller abgeschlossen, daß er versuchen wird auf Grund des erhöhten Personalaufwandes eine Neuregelung zum 2.5.1952 anzubauen und sich zu diesem Zweck die Bestimmungen über den Anteil der zu beanspruchenden Essenskarten beschaffen. Da bekannte Schwierigkeiten, besonders bei den Wolfram - Stiften für die Hersteller v. 50 und andere, lassen darauf schließen, daß sie von der AV vorgegebenen Mehrverbrauchs - zahlen nicht aufgenommen sind und einer dringenden Neufassung bedürfen. Mit der AV wurde beauftragt, die Vorbereitungen für eine Konferenz über Fahrverbrauchszahlen bei Herrn Dr. Schiller in Angriff zu nehmen.


Herr Dr. Schwechten bat Herrn Wetzel um eine Stellungnahme über die Brauchbarkeit der einzelnen Al_2O_3 und Freigabe des entsprechenden Materials.

Herr Dr. Schwechten und Herr Graczkowski klären die Aufstellung der Abzüge für das Abkochen der Brenner.

T e r m i n p l a n


- = - = - = - = -

<u>Termin 11</u> AV	wird übernommen - Arbeitseinplanung -
<u>Termin 13</u> H.Wetzel	wird übernommen - Stengelfrage mit Weißwasser .
<u>Termin 14</u> H.Schne/Einkauf	Ersatzwalzenpaar-Beschaffung.
<u>Termin 20</u> H.Graczkowski/ H.Mogge	Einsatz des Maschinentakters.
<u>Termin 32</u> AV / Einkauf	Materialfreigabe für 1952.
<u>Termin 38</u> H.Graczkowski	Preßteller mit Remverspannung.
<u>Termin 39</u> H.Lesinski	Zirkonanlieferung.
<u>Termin 48</u> AV / H.Wendt	Werkzeuge für 6 S H 7 bis 30.11.51
<u>Termin 52</u> H.Dr.Schwechten	Abschlußbericht über Bariumacyd bis 30.11.51
<u>Termin 56</u> H.Siupka	Preßtelleranlieferung für L V 3
<u>Termin 57</u> AV	Klärung der Lieferung von außer-Nickel-Manteldraht 3 Ø aus Hettstedt.
<u>Termin 58</u> H.Wetzel	Gesamte Maschinenfrage wird bis 24.11.51 geklärt.
<u>Termin 59</u> H.Dr.Schwechten	Klärung des Unterschiedes des min- und Ausganges von Preßtellern 1 Z 1 in der Galvanik bis 28.11.51
<u>Termin 60</u> H.Dr.Schwechten	Cer-Metall / Bestandsmeldung an Herrn Dr.Schiller bis 27.11.51
<u>Termin 61</u> H.Dr.Schwechten H.Lesinski	Metallisches Thorium - neue Stellungnahme bis 30.11.
<u>Termin 62</u> H.Ludwig	Transportfragen klären bis 30.11.51
<u>Termin 65</u> H.Dr.Schiller	Einstellungsverfahren mit dem Personalbüro klären bis 30.11.51.
<u>Termin 64</u> H.Appeldorn.	Abschluß der Investierungen 1951 bis Ende des Jahres


 Schiller Lewin



Kathoden-Röhrchen



Sach-Nr. (Ausführung)	Außen - Ø		Wanddicke S	Länge l	Werkst. Kath.- Nickel	Verwendet bei Type
	Da	Zul. Abir.				
57	0,8	+0,02 -0,01	0,05	13,5	$\pm 0,1$	D LD1, LV6, SD1
28	1,15	+0,02	0,075	27		C 6SA7, 6J5, 6E5, 6SK7, 6SQ7
29	1,15	+0,01	0,075	27		C 6SH7
33	1,15	+0,03	0,075	10,5		C 6H6
25	2,28	+0,02	0,075	18,5	$\pm 0,1$	C 6AC7
26	2,28	+0,02	0,075	24,5		C 6AG7
31	2,28	+0,02	0,075	47		C 6L6
34	2,45	+0,03	0,075	42		C 829B
						X
32	1,3	+0,03	0,1	32		C 6V6
1	1,5	+0,03	0,1	19		C RS394, LS30
35	1,8	+0,03	0,1	26,5	$\pm 0,1$	C 6X5
30	2,2	+0,02	0,1	13		C 6J6
117	3,52	+0,02	0,1	42		C LV3
						X
						X
14	2,8	+0,03	0,15	35	$\pm 0,1$	C 5Z4
27	3,81	(0,83) +0,03	0,2	48		C 5D21
36	5,5	+0,03	0,2	24	$\pm 0,1$	A G10/6i, S5/6i, S1/6i IVN 772-3
						X
						It. Richtsprache III. H. Stappak
Ausg						

H ^{forend}
Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
Weekly Net (No.)
of 30
Betr.: 9. Deckenabsprachen mit DEIN
25X1A

Termine 11 Arbeitseinsplanung - neuer Termin 7.12.51.

Termine 13 Kriegsdikt - Weiswamper lehnt kurze Pumpstengel endgültig ab.

Termine 14 Ersatzwalsenpaar-Beschaffung - neuer Termin 22.12.

Termine 20 Kriegsdikt - Maschinenträger ist provisorisch abgedeckt.

Termine 31 Preisgaben von Kabel sind erfolgt, aber zur Zeit noch nicht im Einkauf eingegangen.

Termine 38 Der Versuch ist zu wiederholen, da die Anschauungen über Temperaturspannungen aneinandergehen.

Termine 39 Über die Brauchbarkeit des angelieferten ... kann hinsichtlich der elektrischen Werte liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor.

Termine 48 Werkzeuge sind nicht termingemäß fertig geworden, Informationspanne Fähler aufwies. Neuer Termin 15.12.51. Aufgrund der Glümmervorräte kann der Termin angenommen werden.

Termine 52 1 kg Bariumoxyd aus Troisdorf ist eingetroffen. Der Abschlussbericht des Herrn Dr. Schrechten verzögert sich durch seine Reisen.

Termine 56 Die Umrüstung der Preßstellersmaschine für LV 37 hängt von der Anlieferung der P 50 Teller von Erfurt ab.

Der Beginn der Anfertigung der 700 Gitter für T 3 41 wird am Mittwoch, d. 5.12.51 zwischen Herrn Dr. Schiller, Herrn Wetzel und Herrn Werk geprüft und festgelegt.

Termin 57 erledigt. Klärung der Lieferungen von Cu-Ni-Mantel 3 g von Hettstedt - H. lieferte am 1.12.51 147 kg.

Termin 58 Herr Wetzel wird über Herrn Dr. Schiller die Maschinen abrufen, wenn der Aufbau die Maschinen braucht.

Termin 59 erledigt.

Termin 60 erledigt. - Es sind 29 kg vorhanden.

Termin 61 Herr Dr. Schwechten ist in dieser Angelegenheit auf Geschäftskreise, sein Bericht ist abzuwarten.

Termin 62 Es wird immer wieder festgestellt, daß am Eingang und Durchgang zum Fahrstuhl 12 Materialien, die dem Lager gehören, längere Zeit stehen, zum Teil mindestens oder sogar schaden nehmen. Herr Appeldorn soll sich hier einschalten und Abhilfe schaffen, ebenso in Transportfragen mit Herrn Ludwig zusammenarbeiten.

Termin 63 erledigt.

Termin 64 Investierung wird in diesem Jahr noch abgeschlossen.

Herr Dr. Schiller gibt bekannt, daß die Lieferung des T 2-Programmes um 1 Tag im Verzug ist, der eventuell durch Sonntagsdienst ausgeglichen wird. Die derzeitigen Schwierigkeiten sind die Füße für 1 z 1, Hersteller P 50, Ho-Stifte und Bildröhre.

Temperatschwierigkeiten bestehen beim Kolben P 50, die Kapazität beträgt zur Zeit 850 Stück, gebraucht werden 1300 Stück. Die Aufgabe kann nur durch Feuern am Sonntag gelöst werden, jedoch wird die Kapazität immer geringer, da die Bildröhrenkolben mitgetempert werden müssen.

Termin 65 Herr Graczkowski und Herr Beuthin klären bis zum 1.12.51, ob die Induseinschmelzvorrichtung der Bildröhren geeignet ist, P 50 Kolben zu tempern. Herr Graczkowski klärt, ob die P 50 Kolben ohne Temperung zu verwenden sind. 1 z 1 Kolben müssen, wenn die

jetzige Kapazität nicht ausreicht, in 3 Schichten gefahren werden.

Die Raumfrage der Galvanik, speziell der Beizerei, soll nach Abschluß des T 2 - Programms, spätestens im Januar 52, geklärt bzw. erweitert werden.

Termin 66
Appeldorn

Der Anfall der Arbeiten der Materialprüfstelle kann in 1 Schicht nicht bewältigt werden.

Klärung durch Herrn Dr. Schiller - Geschäftsführung.

Termin 67
1.12.51
Appeldorn

Die Fahrstuhlfrage für die 3. Schicht ist ebenfalls zu klären. Termin: 1.12.51 / Herr Appeldorn.

Termin 68

für die Materialbeschaffung sind verantwortlich:

Herr Werk	für die Kappen
" Grasse	* sämtliche Materialien innerhalb des Werkes ohne Bildröhre,
" Stange	* sämtliche Materialien außerhalb des Werkes, für die Bildröhre innerhalb und außerhalb des Werkes.

Der Schachteofen wird aufgestellt, kommt aber in diesem Jahr nicht mehr zum Tragen. Beauftragter: Herr Appeldorn.

Der Einkauf hat eine Firma zum Glühen von 10.000 Kappen ausfindig zu machen.

Herr Stange klärt die Abholung der Wo-Stifte am Sonnabend von Werdet.

Auf die Anfrage bei der BVG wegen des Fahrverkehrs nach Schluß der 2. Schicht ist eine Überprüfung der BVG zugesagt worden. Die BGL will die Angelegenheit weiter verfolgen.

Die Kittel- und Schutzbekleidungsbeschaffung sowie Verteilung derselben übernimmt Herr Dr. Schiller.

Der Vorschlag der Neuordnung der Materialdisposition des Herrn Dr. Schiller ist von Herrn Gnu.Dix Glybin grundsätzlich genehmigt und soll im Januar 1952 eingerichtet werden. Es soll aber die Festlegung der Verbrauchsnorm in der Abteilung mit erfaßt werden.

Morr Schilling macht darauf aufmerksam, daß die Verbrauchsnormen noch mit Kabel abzustimmen sind.

Für die Werkzeugfertigung im Jahre 52 ist ein Terminplan von der AV auszuarbeiten.

Termin 62

4.12.51

H.Zimmermann

Von Herrn Zimmermann ist die Lieferung der Teller-Spreissmaschine zum 4.12.51ugesagt worden.

Zu den bekannten Schwierigkeiten in der Brennerfertigung in bezug auf Isolation traten in den letzten Tagen Schwierigkeiten auch bei den Kathoden auf. Die Emission der Paste bei der S H S M hat scheinbar nachgelassen; Untersuchungen müssen noch in dieser Hinsicht vorgenommen werden, da andere Röhrentypen wie P 50 mit der gleichen Paste nicht anfallen.

Diese Schwierigkeiten werden in einer besonderen Beprechung behandelt.

H. Mr. - *H. H.*

Terminplan

25X1A

Nummer	Datum	Verantwortlich	
11	7.12.51	H. Schilling	Arbeitseinsplanung
14	22.12.51	H. Sehne / Einkauf	Ersatzwälzenpaar-Beschaffung
8		H. Graczkowski	Versuch betr. Temperaturspannungen wiederholen.
9		H. Lesinski	Radgültige Brauchbarkeits- Ergebnisse über Zirkon liegen noch nicht vor.
3	15.12.51	H. Schilling	Werkzeugfertigstellung 6 SH 7.
2		H. Dr. Schwuchten	Bericht über die Lieferung von Bariumoxyd.
5		H. Sivpka	Froststellerslieferung IN 3.
	5.12.51	H. Dr. Schiller H. Wetzel H. Werk	Prüfung und Festlegung der Anfertigung der 700 Gitter für T S 41.
3		H. Wetzel H. Dr. Schiller	Maschinenablauf für den Aufbau nach Bedarf.
11		H. Dr. Schwuchten	Metallisches Thorium - Bericht
12		H. Appeldorn / H. Ludwig	Transportfragen - Durchgang zum Fahrstuhl 12.
14		H. Appeldorn	Abschluß der Investierungen 51
5	1.12.51	H. Graczkowski / H. Benthin "	Tempern der P 50 Kolben.
Januar 52			Raumfrage der Galvanik
6		H. Dr. Schiller H. Appeldorn	Klärung der Arbeiten der Materialprüfstelle.
7	1.12.51	H. Appeldorn	Fahrstuhlfraage - 3. Schicht.
8		H. Werk H. Grasse H. Stange H. Appeldorn Einkauf H. Stange MGL	Materialbeschaffung " " Aufstellung des Schachtofens. Glühen von Kappen - auswärts. Wo-Stifte aus Werder.
		H. Dr. Schiller	AVG - Fahrverkehr
Januar 52		H. Dr. Schiller H. Schilling	Kittel und Schutzbekleidung Neuordnung d. Materialdispositiva Verbrauchsnormen mit Lebel abstimmen.
		H. Schilling	Terminplan für Werkzeugfertigung
59	4.12.51	H. Zimmermann	Tellerpreismaschinen.

1. Conference
Approved for Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
Week of 1 Dec (No. 10) **A k t e n o u f d e**
DO NOT DETACH
Betr.: 12. Hochensprechung am 7.12.1951

25X1A

Termin 11 Die von der AV erteilten Aufträge der, für das erweiterte T 2 - Programm 52 benötigten Werkzeuge werden bis zum letzten Hilfswerkzeug erweitert. Die AV gibt über Herrn Dr. Schiller an die Bereiche ein Rundschreiben, nach dem von diesem der Bedarf an Werkzeugen u. dergl. gemeldet wird. Endgültiger Termin für Erteilung der restlichen Aufträge von Seiten der AV ist der 14.12.51.

Termin 14 Beschaffung des Kraatzwalzenpaars wird übernommen - 22.12.51. -

Termin 33 Die von der SAG Kabel erteilten Materialfreigaben liegen noch nicht im Einkauf vor. Herr Schwenke von der Technischen Planungsstelle klärt diese Freigaben mit dem Einkauf bis 9.12.51.

Termin 32 Der Versuch mit dem Preßstempeln mit Temperspannungsschrauben wird, um das laufende T 2 - Programm nicht zu gefährden, laut Anordnung der Direktion bis 18.12.51 zurückgestellt.

Termin 39 Erledigt, u. im Hause erstellte Zirkon ist brauchbar.

Termin 43 wird erledigt zum 15.12.51. Schnittwerkzeuge sind fertig, Stanzwerkzeuge stehen vor der Fertigstellung.

-2-

Termin 52 erledigt. Der Bericht des Herrn Dr. Schmecklen liegt bei Herrn Dr. Schiller vor. Herr Siupka erinnerte daran, daß nach Ablieferung des T 2 - Programmes die Gussstahlrohr-Fertigung aufhört, welche 5 Wochen Durchlaufzeit benötigen. Unabhängig von der Ablieferung westlichen Bauteileobjekten hat Herr Dr. Schmecklen, mit der Fertigung in kleinen Mengen im Hause fortzuführen, um bei Ausfall der Zulieferungen eingeschränkte Arbeitsauffälle zu haben und noch weitere Erfahrungen zu sammeln.

Termin 56 erledigt. Einsatz der Zickzackmaschine erfolgt ab 10.12.51. Gitterfertigung für T 8 41 beginnt 10.12.51.

Termin 58 erledigt - wird nicht benötigt.

Termin 61 Herr Dr. Schmecklen hat faste bereitgestellt. Klärung mit Herrn Dr. Kromrey übernimmt Herr Dr. Schiller (beide stäste). Nach genügender Bereitstellung von Zinken (etwa 5-6 kg) für die laufende Fertigung im Dezember, wird Herr Lesinski im Januar 52 darangesehen und Versuche zur Umarbeitung von Material unternehmen.

Termin 62 erledigt. Die im Durchgang lagernden Materialien sind weggeschafft. Transportkästen sind abgestimmt und beschafft.

Termin 64 Die Bereiche geben an Herrn Appeldorn Bestellungen über Investobjekte 52 laut Titelliste 1.

Die Aufträge für das MK-Röhrenprogramm sind inzwischen auch von der zuständigen Geschäftsführung unterschrieben.

Termin 65 erledigt.

Termin 66 erledigt. Eine Rücksprache zwischen Herrn Dr. Schiller und der Direktion entschied, daß die Materialprüfstelle ab 52 bedeutend erweitert wird.

Termin 67 erledigt. Fahrstuhl 9 oder 10 fahren 3-schichtig.

Termin 68 Montagearbeiten am Schachtofen beginnen am 8.12.51 und wird die Aufstellung bis Ende Dezember abgeschlossen sein.

Termin 69 erledigt. Die Tellerspreizmaschine arbeitet seit dem 6.12.51.

T 2 - Programm: Gegenüber der letzten Besprechung ist der Verzug nach wie vor 1 Tag. Herr Stöhr wird in Zusammenarbeit mit Herrn Lesinski im Januar Versuche durchführen, Wolfranstifte

- 3 -

chemisch zu beizen, im Gegensatz zum jetzigen elektrolytischen.

Obenwohl wird Herr Dr. Schwechten die Rückgewinnungsstifte nach den Abgläsern versuchen, chemisch zu beizen.

Herr Dr. Schillier gab Kenntnis von einer Besprechung bei Herrn von Dr. Gipstein betreffend Qualitätsfragen. Die Teilnehmer der Konzernbesprechung waren sich darin einig, dass im kommenden Jahr die Qualität im Vordergrund stehen und unter allen Umständen forciert werden muss.

Januar 20
1952
berichte

Zuletzt erinnerte Herr Dr. Schillier daran, Auszüge aus den Lehrmeisterprotokollen für das III. Quartal einzureichen (siehe Anordnung 4/51).

Für das IV. Quartal steht hierfür der 12. Januar 1952.

Zusätzlich wurde bestanden vom 20.11.51 gibt Herr Dr. Schillier einen zusammenfassenden Bericht über die Arbeit im Jahre 1951 bis zur Zeitpunkt 1952.

Januar 21
20.12.51
berichte

Die einzelnen Bereiche geben ihren speziellen Jahres-Bericht bis zum 20.12.51 an Herrn Dr. Schillier. In diesem Bericht sind die zu Ende geführten Aufgaben und besonders vorliegende Ringe darzulegen. Dergleichen Sonderaufgaben und Schwierigkeiten in der Arbeit. Auch Vorschläge für 52 sowie zur Beseitigung von aufgetretenen Mängeln sind erwünscht, gleichzeitig ob es sich um Fragen der Organisation oder der technischen Arbeit handelt. Der Bericht soll die gesamte Arbeit des betreffenden Arbeitsgebietes zum Ausdruck bringen.

Abschließend wurde den Teilnehmern der Reisebericht des Herrn Siupka vom 29. und 30.11.51 in seinem wesentlichen Punkten zur Kenntnis gebracht.

Daneben hat die Firma Mescho zugestimmt, die Fertigung der Lötkeramik zu übernehmen. Bis 15.12. werden 20 Satz Keramikteile in Mescho-Werkstoff Kalit geliefert. Bis zum 28.12.51 ist von "HF" nach Aufbau von Versuchsaustern Bericht über die Brauchbarkeit zu geben. Eventuell wird

- 4 -

Rescho die Keramikmasse bei Nichtlieferung von Molit nach unserer Wunschen herstellen. Die Keramikteile werden mit Außenschliff angeliefert, der Innenschliff wird von "HF" übernommen. Musterstücke aus der vor "HF" gewünschten Keramikmasse können erst in ca. zweiten Januarhälfte geliefert werden.

Aufgrundlagen von Rescho sind 6 Wochen nach Absendung der Bestellung lieferbar. Als Schlagsmaterial wird vorgeschlagen Klinksteine zu verwenden. Lieferung der Wasserwiderstände ist vorausgesetzt.

Von Rescho wird Kooperationsplan über Keramikteile, Augenklüppen usw. erfordert.

Vom Funkwerk Erfurt wurden 320 Stück Probestücke P 50 übergeben, fertiggetempert und einsatzfähig.

Funkwerk Erfurt ist bereit, um 25 kg Thoriumoxyd abzugeben. Renn Stössel schlug vor, einige Maschinen für ca. 12 Wochen zur Information nach Erfurt zu entsenden.

Die Firma Fischer hofft, täglich 20-30 Bildröhrenkolben herzustellen. Die Fertigung von 150 Stück täglich wird erst nach einem Vierteljahr erreicht werden.

Die vom Röhrenwerk Reutheus gefertigten Probestücke P 50 müssen in "HF" getempert werden. Tägliche Fertigung im Maximum etwa 120 Stück. Nach Mitteilung von Reutheus sind im Glühlampenwerk Oberweißbach die Fußgussbauchmaschinen nicht ausgelastet. Eventuell können für "HF" dort Quetschrüsse für 1 x 1 und Stabilisatoren gefertigt werden.

Es besteht die Möglichkeit, über das Leuchtkstoffwerk Liebenstein, vom Salzwerk Merseburg 30,0 kg metallisches Thoriumpulver zu erhalten. Die mitgebrachte Probe ergab eine Reinheit von 84% und ist brauchbar.

Firma Altenhauer wird bis zum 4.12.51 zu unserer Anfrage vom 28.10.51 betr. Lieferung von Mo-Drahtgewebe Stellung nehmen.

H. Ullrich *Petrie*

DR. KOMM

DR. KOMM

- 5 -

T e r m i n p l a n

= = = = =

Termin	Datum	verantwortlich	Thema
14	14.12.51	AV/H.Dr.Schiller	Endgültiger Termin für Erteilung der restlichen Aufträge von Seiten AV.
14	22.12.51	Einkauf	Beschaffung des Einsatz - walzenpaars.
23	9.12.51	Techn.Planungsst. Einkauf	Techn.Planungsstelle klärt Materialfreigaben mit dem Einkauf.
38	18.12.51	H.Graczkowski	Der Versuch mit Temperierpannen wird bis 18.12.51 zurückgestellt.
61		K. Dr.Schiller	Clarung mit H.Dr.Kromrey übernimmt H.Dr.Schiller betr. Phos.
Januar 52	H.Lesinski		Versuche zur Bearbeitung von Thorium.
64	15.12.51	Bereiche	Die Bereiche geben an Herrn Appoldom Bestellungen über Investobjekte 52 laut Titelliste 1.
68	Ende Dezember	H.Appoldom	Schachtofen-Aufstellung bis Ende Dezember 51 abgeschlossen.
70	12.1.52	Bereiche	Lebensdauerprotokolle für das IV.Quartal: Termin 12.1.52.
71	28.12.51	Bereiche	Jahresbericht.

*A**Heine*

Schriftliche Anfrage

Technische Planung11.10.1951
Ag/Dr.Index von den wichtigsten Materialien für
25.000 MW-Block Witten

Material	Wert je t	Rango	Lieferant
Fließende Milch	0	10,0	Wittenstadt
Zundstoff	"	3,0	"
Reh 0,1 MM z. Stahlrohr	"	0,7	Import
Kupfergrubenkohle	"	10,0	Wittenstadt
Mehl	"	2,3	"
Silber	"	1,0	
Vin-Eisöl	"	0,8	Import
Vin-Salz (gewöhnlich)	2	250	P. Zahn
Glasrohr 756 f	0	1,0	Wittenauer
Aluminimumguss robust	"	1,0	
Thermostatplatten	"	0,05	Import
Alkoholdestillat	"	0,1	
Mischgranulat	"	0,66	

Partikularmaterialien

Regeltransformator 40 A	20	20	Hoch u. Normal
Stahlstahl 20 ... kg	"	400	2000 Tonnen oder Liefersatz Kupferkohle
Quarzfilterdose	"	24	Quarzschmelze Stand

Technische Planung

~~Schmidleit Messung~~11.10.1951
Sp/Gr.

~~Industrie der Schmelzleitungsmessungen~~
~~1950-1951, Münster 23.10.1951~~

Industrie	Wert	Range	Lieferant
Wesingausch, Hugo	0	1,0	Nettoabat
Wesingausch	0	3,0	Auerhammer
Wihelmi	0	0,75	Nettoabat
Wihelmi	0	0,25	Import (Schweiz)
Wihelmi	0	1,1	Auerhammer
Wihelmi 20-00-05	0	0,06	"
Wihelmi 202	0	1,7	Auerhammer
Wihelmi 204	0	0,1	"
Wihelmi 22	0	0,15	Liechtenstein
Wihelmi	0	0,02	Import
Wihelmi, Jürgen	0	0,01	"
Wihelmi, Peter	0	0,005	"
Wihelmi	0	0,2	"
Wihelmi	0	105.000	Auerhammer
Wihelmi	0	105.000	"
Wihelmi	0	25,0	D E S
Wihelmi	0	2,5	Import

~~Schmidleit Messung~~

Bestellungsfeststellung für Partie gegen v.a. Sp.-geo 25-34-Bogen 1952.

Bestell-Arbeitstagung		Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6		Investitionserhaltung. Spezialwerkzeuge		Krambedarf	Arbeits-Bezeichnung	Kapitale	Bestellung
		gegenst. Preis	gegenst. Preis					min. wechl.	
411 Aufbau (Büning)	4 Schneid- masch. 1 Handpresso 10 t 1 Mikroskop 4 Hebelelemente	2.000,- 800,- 10,- 250,- 500,-	-	-	2.300	60 m ²	4	6	1 Kl. Hoch- magnetreibbank nach zur Ver- fügung gestell- t werden
532 Galvanik (Haier)	1 rot. Stärte 1 Ventilator 1 Silberbad 1 Spülbecken 1 Sichtschied 1 Schiebrichter	450,- 800,- 60,- 100,- 70,- 600,-	-	-	-	40 m ²	-	4	8 St. Regelrei- fes werden be- nötigt 40 P
561 Glas- bearbeitg. (Kipfmayer)	-	-	-	-	-	12 m ²	-	3	-
562 Stanzs. (Franke)	2 Hochpresso 800,- 10 t 1 Rundstanz- presso 15 t 1000,- 1 " " 25 t 1000,- 1 Handpresso 500,-	800,- 10,- 1000,- 1000,- 500,-	-	-	20.000,-	60 m ²	3	14	Ein Teil der jetzt laufen- den Arbeiten müssen nach ausserhalb ver- geben werden.
592 Katede (Gittner)	2 Schneid- masch. 2 Rostwerke 1 Sprühstand 2000,- 3 rücklau- schinen	1000,- 800,- 2000,- 600,-	-	2.000,-	20 m ²	1	15	Beschaffung von Thorium- pulver monatl. 5 kg	

Blatt 2)

Lfd. Nr.	Arbeitsgang	Investition	For Release Under E.O. 14176	Zeitraum	Arbeits-	Arbeits-	Bemerkung:
	Gegenstand	Preis	Gegenstand	Preis	verbrauchs bedarf	kräfte	
471/73	Rechteile (Schmiede)	1 Hammermaschine	3000,-	-	-	3 6	Beschaffung von Silberstahl und Giecksteinen muss gesichert sein. Drahtfertigung für andere Firmen eingeschränkt.
572	Keramik (Prest)	3 Drehstühle aggregate 1 Reparatur- masch. 1 Prüfmaschine	45000,- 1000,- 1200,-	2 Handfeilen 2 Schleif- masch.	3000,- 2000,-	40 m ² 8 36	12 Stck. Regeltragen und monatl. 4 kg Fe-Schlech 0,2...0,8 werden benötigt.
223	Drehstuhl (Gesselle)	3 Drehstühle 2 Bevalverbänke	42000,- 2000,-	Drehbank	4000,-	-	12 -
419	Seehädel (Gessell)	-	-	-	-	5 -	-
418	Pumpe Profifeld (Bauanlagen)	1 Messing 1 Guss- brücke 1 HK-Sender 3 Gleiskriech. 1 Pumpegesamt 24 Querschalen	12000,- 4000,- 3000,- 3000,- 2100,- 2000,- 2000,-	Senker Pumpbrücke Gleistände	5000,- 3000,- 3000,-	1000,- 30 m ² 6 18	Beschaffung der Querschalen müssen sicher gestellt sein. Zusätzlich muss der 20 m ² -Sender ange stellt sein.

Kost. Arbeitsgang	Inventierung Gegenstand	Kapitale Instand- setzung.	Spezial- werkzeuge	Raum- bedarf	Arbeits- kräfte	Bemerkung
		Gegenstnd.	Preis			N.W.
465 Metallaufberei- tung (Lesinsky)	2 Reduktions- öfen	2500,-	-	-	40 m ²	4 Beschaffung von monat- lich 55 kg Nickel- granulien muss ge- sichert sein.
	1 Ofenofen	800,-				
	1 Knochenmühle	400,-				
	2 Abangstische	2000,-				
	2 Gesschen	400,-				
	1 Gestreichen- sohrank	600,-				
	2 Wagen	300,-				
	1 Nutzlohe	200,-				
	2 Verpacken	1500,-				
Allg.	Befüllungs- anlage	10000,-	-	-	-	-
	Entlüftungs- anlage	15000,-				
Summe:		21500,-	20.000,-	25.300,-	302	37 111

Schriftliche Befehle

RP

400 - Elektro-Vakuumfertigung
den 2. Oktober 1951
Dr. Schiess

LA

Schrift

über eine am 1.10.1951 stattgefandene Besprechung
betreffs Steigerung der Fertigung der R-K-Röhren und Bildröhren

Anwesende: Herr Archipoff
Ludwigew
Sukowka
Dr. Schiller

1) R-K-Röhren

Die Herren von KABEL erbaten Auskunft darüber, welche Steigerungsmöglichkeiten im Jahre 1952 für die R-K-Röhren vorhanden sind. Unser Standpunkt wurde wie folgt festgelegt:

Nach Abschluss des vorgesehenen Umganges sind wir in der Lage, die Fertigung der R-K-Röhren über den jetzigen Stand hinaus wesentlich zu steigern. Unsere monatliche Fertigung beträgt zur Zeit 500 R-K-Röhren. Es in vielen Gruppen nur 1-Schicht bzw. 2-Schicht-Betrieb durchgeführt wird, kann durch Einführung einer 2. bzw. 3. Schicht, durch zusätzliche Investierungen in Höhe von etwa 8 250,- (darunter 1 Doppeltdurchlaufofen) und Einstellung von etwa 25-30 Personen die Fertigung bis auf etwa 1.800 Stück im Monat erhöht werden. Unter der Voraussetzung, dass wir bis spätestens 31.12.1951 einen klaren Auftrag bekommen haben und die Freigabe der erforderlichen Investition geklärt ist, können wir für das Jahr 1952 eine Lieferung von etwa 1.200 Röhren zugesagen, und zwar beginnend im Monat Januar mit etwa 1.200 Röhren und ab Juli etwa 1.800 Röhren. Erhält die Auftragsklärung erst nach dem 31.10.1951, so erlaubt sich die Jahresdeckzahl für jede Monat Versögerung in der Menge um je 2.000 Stück.

Dafür ist der Umfang unserer Kapazität festgelegt. Zur Arbeitsvoraussetzung gehört außerdem noch, dass wir

monatlich 1,6 kg Thorium

20 Ziehsteine für 20-50 u

und 4 Regeltransformatoren 4000 p. v. Dr. Koch + Lterzel erhalten.

Die Herren von KABEL erbaten von uns eine detaillierte Aufstellung über die Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, damit wir im kommenden Jahr bis zu 6.000 R-K-Röhren herstellen. Es wurde in dieser Besprechung von Herrn Dr. Schiller wiederholt betont, dass nach dem jetzigen Stand der Dinge es völlig unwahrscheinlich ist, bei allen Anstrengungen sehr als 4.000 Röhren anzufertigen. Trotzdem soll bis etwa 10. Oktober von uns eine Aufstellung erstellt werden, in der alle Bedingungen erwähnt werden, die erforderlich sind, um das geforderte Volk von 6.000 Röhren sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Klärung mit wichtigen Firmen, wie weit diese in der Lage sind, Arbeiten für dieses Projekt zu übernehmen (Mencho, Zieharbeiten, Koch + Lterzel, Ziehsteine).

Die bisherigen Besprechungen gingen von der Voraussetzung aus, dass zwei Drittel der in Auftrag zu gebenden Röhren sich auf die Typen 11 und 12 und ein Drittel auf die Typen 10 6, 10 7 und 10 9 beziehen.

2) Bildröhren

Die Kapazität der Bildröhrenfertigung liegt im kommenden Jahr bei 90.000 max. unter der Voraussetzung, dass es sich um die Type 23 MK 1 b handelt. Sämtliche Fertigung der Lieferung - es wurden 100.000 Röhren gefordert - konnte nicht zugeschaut werden, da wir im kommenden Jahr auf die Hilfe der Abteilung Spezialröhren verzichten müssen, wenn sie für das ME-Programm die Pumpstühle wieder benötigt.

Ajiller



25X1A

[REDACTED]

**Vereich Spezialtoren 409
den 3.10.51 81/km.**

LB**A k t - u n v e r m e r k !**

Urtreff: Fertigung von 4 K - Röhren 1952, Perspektive 1
sich tl. 1 500 Stck.

Auf Grund einer Anfrage der russ. wirtschaftl. vom 25.9.1951 wurde die perspektive 1 die Fertigungsmöglichkeit für 18 000 bis zu 600 Stck. 4 K - Röhren 1952 untersucht.
Die Überprüfung hat ergeben, daß unter folgenden voraussetzungen das Werk "HP" in der Lage ist den Auftrag zu erfüllen.

- 1) Einstellung von 32 Arbeitskräften (5 männlich + 27 weibl.)
- 2) Bereitstellung von 19 000,- DM für Neuinvestitionen.
- 3) Bereitstellung von 3 000,- DM für Kapitale Investitionsförderung.
- 4) Bereitstellung von 6 000,- DM für Werkzeuge.
- 5) Verlagerung von Arbeiten aus der Abtlg. Stanzerei nach Schkeuditz, s.o. das sie an der Rappen für 6 AG 7 und 6 AG 7
- 6) Beschaffung von monatlich 20 Stck. Ziehsteinen 20 - 60,- M. Preis oder Kabelwerk-Köpenick.
- 7) Beschaffung von monatlich 1,6 kg Thoriumpulver.

Die Beschaffungsmöglichkeit der weiteren Materialien, besonders Mo-Schleif für Gitterkuppen, mußte noch von einer zuständigen Abtlg. im Hause geprüft werden.

Für einen Lieferbeginn im Januar 1952 muß der Auftrag und die Bereitstellung der Investmittel bis 3.10.51 erfolgen.
Die aufgezeigten Voraussetzungen verteilen sich auf die einzelnen Kostenstellen wie folgt:

- 1) Kostenstelle 473: Drahtherstellung für Gittergaze.
Es werden monatlich ca. 20 Stck. Ziehsteine 20 - 60,- benötigt.
- 2) Kostenstelle 542: Ziehen der Metallteile.
Für die erweiterte Fertigung müssen noch zwei Werkzeuge für ca. 5 000,- DM benötigt werden. Die Fertigung der benötigten Teile ist nur möglich, wenn größere Kosten von Stanz- und Zieharbeiten z.B. Rappen für AG 7 und 6 AG 7 nach Schkeuditz verglichen werden.
- 3) Kostenstelle 542 Kathodenherstellung.
Für das erweiterte Programm werden 6 weibl. Arbeitskräfte benötigt. Die Beschaffung von monatlich 1,6 kg. mettl. Thoriumpulver muß sichergestellt sein.
- 4) Kostenstelle 522 Keramikabteilung.
Es werden für die Einführung eines Volutens 2 schichtenelementes 10 weibl. und 3 männliche Arbeitskräfte benötigt. Für die Keramikaufbereitung muß die hydraulische - presse von Kostenstelle 417 nach 522 verlagert werden. Weiterhin werden sofort die Reinigung, 1 Stck. Wascher (zu erhalten bei BULT - Preis ca. 300,- DM) Lieferant F. Bischke und

- 1 Stck. Doppelrund-Durchlauföfen oval. mit elektris. Heizung und Stromversorgung, "HF"-Eigenbau, Preis ca. 15 000,- DM benötigt. Die vorhandenen Innen und Außen schleifmaschinen müssen generalüberholt werden Preis ca. 2 000,- DM. Das Gleiche gilt auch für die 2 Stck. vorhandenen Doppelrundöfen, Preis ca. 3 000,- DM. Die Beschaffung der 1951 investierten, Regeltrichter 40 A. Pa. Koch und Sterzel muss sichergestellt werden.
- 5) Kontrollstelle 411. Aufbau
Zur Programmssteigerung werden 1 männl. und 2 weibl. Arbeitskräfte benötigt. Zweitwerkzeuge für ca. 1000,- DM, 2 Meßuhren 1/100 Teilung und eine kleine Mechaniker Drehbank sind erforderlich.
- 6) Kontrollstelle 561. Glasbearbeitung.
Zur Herstellung der Lampstengelanzeige wird zusätzlich eine weibliche Arbeitskraft benötigt.
- 7) Kontrollstelle 413. Pumpe/Trüffeld
An Personal werden 1 männl. und 4 weibl. Arbeitskräfte benötigt. Weiterhin ist die sofortige Neuaninvestierung von 1 Stck. Sender L D 9 und 1 Sender L D 7, "HF" - Eigenbau Preis je 2000,- DM = 4000,- DM erforderlich.

25X1A

4.9 - Elektro-Technik 1951
den 10. Oktober 1951
L.C.

Geplante VerarbeitungGeplante Verarbeitung von G. 100 - Glühlampen

Einiges Material, das im Jahr 1951 wurde geplant, muss jedoch noch nicht hergestellt werden und nur eine Fertigung von G. 100 - Glühlampen ist erforderlich, um die erforderliche Investitionserlöse zu erhalten. Dies kann durch Investition von Material hergestellt werden unter der Voraussetzung, dass wir mit einer elektronischen Fertigung von 2.000 Stück Glühlampen auch eine entsprechende Fertigung von 2.000 Stück Kästen und Schaltern nach dem Auftrag, nach Verarbeitung der Rohstoffe und Kurvenfertigung, die Anfertigung des Namens beginnen, basiert auf einer Produktionszeit von 8.000 Stück pro Monat. Für diese Kapazität wird insgesamt erforderlich:

1) Investierung von neuen Fertigungsmitteln	ca. 214.200,-
2) Kapitale Investitionszinsen	" 20.000,- "
3) Kosten für Spezialwerkzeuge	" 25.300,- "
4) Zusätzlicher Raumbedarf	" 11.302,- "
5) Zusätzliches Personal davon 37 männliche (23 Facharbeiter) 117 weibliche Arbeitskräfte.	- 148 Personen

Diese Planung ist unter der Voraussetzung erfolgt, dass von der Firma Hescho, die bereits mit Hermann Archipoff besprochen, die Lieferung aller erforderlichen Körnerteile erfolgt. Eine Anfrage an die Firma Fessco wird zur Zeit gestartet.

Die Aufteilung der einzelnen Anforderungen ist aus folgender Tabelle ersichtlich.

aus den Erfahrungen des laufenden Fertigungsjahres 1951 ist der geplante Auftrag nur durchführbar, wenn die temporäre Beschaffung von nachstehendem Ausgangsmaterialien sichergestellt ist:	
6) 20 Stück Regeltransformatoren 4.8	ca. 2000,- Literal (10 kg monatlich)
7) 60 kg Thoriumpulver	(255 m ")
8) 28.0 m Sittergaze (Firma Fessco)	(67 kg ")
9) 3.0 kg Mo-Blech 0,035...0,8	(40 t monatlich)
10) 400 Stück Zinnsteine 2...4 mm	Fab. Zeiss, Jenau oder Fabrikwerk 40 Jenisch (1/2 kg monatlich)
11) 54 kg Silberstahl 2...6 mm	(55 kg ")
12) 660 kg Riegelgranaten	(2 st monatlich)
13) 24 Stück Quarzalzhölzer	Quarzschmelze Stücken (14 kg monatlich).
14) 980 kg Silber	

SICHERHEIT
DOKUMENT

Die Beschaffungsmöglichkeit der übrigen Materialien, die nicht direkt als Ersatzwerkstoffe angesprochen werden können, wird geprüft.

Um nun im kommenden Jahr bereits 60.000 Stück MK-Röhren fertigen zu können, wäre es dann nach erforderlich, dass alle Voraussetzungen bis Ende Oktober 1951 erfüllt sind. Da dies wahrscheinlich ist, machen wir bereits jetzt darauf aufmerksam, dass nach eingehender Prüfung der gezeigten Lage wir eine Lieferung von 60.000 MK-Röhren im kommenden Jahr für unmöglich halten, da wir von unseren Voraussetzungen nicht abgehen können. Dagegen erscheint uns eine Lieferung von insgesamt 40.000 MK-Röhren realisierbar zu sein.

Zur Klärstellung erinnern wir unsererseits an die Bemerkung aus der vorerwähnten Niederschrift, dass wir annehmen, dass 2/3 der im Auftrag zu gebenden Röhren sich auf die Typen L811 und L812 und 1/3 auf die Typen L86, L87 und L89 beziehen.

4/1 - Klarstro-Makromfertigung

Haller *Büro*

SICHERHEIT
DOKUMENT

SECRET CONTROL
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 12-10-2014 BY SP5 DEIAW

SECRET CONTROL
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

M

Date
1 Dec 51

Introduction

Production of barium azide

In ersten Versuche zur Herstellung von Bariumazid in Wasserstoffatmosphäre wurden Ende der Jahren 1948 von Herrn Dr. Schlecht berichtet. Hierbei wurde Schwefelsäure auf Zinkoxydbariumazid zur Reaktion gebracht. Die entstehenden Mengen von Stickstoffwasserstoffsaure wurden in einer Menge von Bariumhydroxyd geleitet, das hierbei zu Bariumazid umgesetzt wird. In großer Weise eingesetzte dieser Verfahrens liegt in der in Reihe verlaufendem Stickstoffwasserstoffsaure, die sehr leicht eine dichte Verdunstung mit außerordentlicher Leichtigkeit erzielt. Eine dergestaltige Verdunstung trat auch bei den oben erwähnten Versuchen auf und führte als Folge zu der Zerstörung des Laboratoriums Dill. Die Versuche wurden hierauf abgebrochen.

In Jahre 1949 wurden die Versuche zur Bariumazidherstellung weitergeführt. An dieser Versuchsanstalt wurde in der Reihe abgeklärt, daß verdünnte Schwefelsäure auf eine starke Retinsäuredösung zur Reaktion gebracht wird, deren Konzentration so bemessen ist, daß man durch die Einwirkung der Schwefelsäure auf eine 5 %ige starke Lösung der Stickstoffwasserstoffsaure erhält. Diese Lösung wird dann im Vakuum destilliert, wobei die Säure zusammen mit Wasserdampf übergeht, die in eine Hydroxylsäurelösung geleitet werden. Bei vorsichtigen Arbeiten ist dieses Verfahren ganz einwandfrei geführt. Es sind 10 Ansätze nach dieser Arbeitweise hergestellt, die alle brauchbar waren. Der Nachteil des Verfahrens besteht darin, daß die Destillation der Stickstoffwasserstoffsaure sehr zeitwendig ist, so daß bei Anwendung dieser Arbeitweise die zur Zeit von der Fertigung benötigten Mengen an Bariumazidlösung nicht hergestellt werden können.

In Rücksicht auf die Nachteile dieser beiden Verfahren wurde bei der Wiederholnahme der Versuche ein ganz anderer Weg beschritten, der folgende Arbeitweise zu Grunde liegt:

Um 1953 Kieselfluorid-oxidsulfide zu erzielen ist eine technische Verfahrensfindung langsam eingelaufen. Durch den zöllige Ausbildungshilfe und nach Kieselstofffluoridverfahren in zum einen so z. B. die Kieselsäure, während sich Bariumsilicofluorid die gitterartiger Rautenbildung ausschließt, der abfiltriert wird. Die im Filtrat befindliche Kieselstoffoxidsulfidfolüre ist durch ein Sieb von Formate unterteilt und wird in Bariumsäid Thoroflart, die in Kieselsäure bleibt. Durch den Bariumsäid entstehenden Bariumsilicofluorid und Bariumsäure werden durch Filtration abgetrennt, wodurch man die Bariumsäure durch Verdunsten konzentriert.

Die praktische Verfahrens-Methode verfahren stieg auf große Schwierigkeiten. Es eine Konsistenz mit liegt darin, daß alle Anionen schläge, die sich in den beiden Stufen des Verfahrens bilden, also das Barium- und Bariumsilicofluorid, in schleimiger, gitterartiger Form vorliegen und nicht sonst sehr leicht filtrieren lassen. Diese Filtrationsbeschwerden schieden zeitweise unterschriften. Die verkleinige Durchlässigkeit der Kieselsäure hat weiterhin zur Folge, daß sie sich sehr schwer abscheiden lassen und eine nicht genügende große Bariumsäid-Schwefelatome absorptiv verankern. Hierdurch wird die Ausbeute an Bariumsäid erheblich vermindert. Es hat beschleicht, die Kieselsäure durch Zentrifugieren direkt durch Filtrieren abzutrennen. Hierdurch wird einerseits die Abtrennung der Kieselsäure in wesentlich kürzerer Zeit erfolgen können. Zum anderen würde sich die von den Kieselsäuren zurückgewandten Schwefel an Bariumsäid wesentlich verringern, was eine Reduzierung der Ausbeute nur haben hätte.

Sehr große Schwierigkeiten entstehen weiterhin dadurch, daß für die erste Stufe des Verfahrens lediglich eine technische Kieselfluorid-oxidsulfidfolüre zur Verfügung steht, die oben Schiebefolüre größere Mengen Kiesel säure in kolloidalen Form gelöst enthält. Diese kolloidalen Kiesel säure macht sich während des ganzen Verfahrens sehr störend bemerkbar.

Die ersten 15 Ansätze Bariumsäidbildung, die nach diesen Verfahren hergestellt waren, erwiesen sich bei ihrer praktischen Verwendung als unbrauchbar, da sich die Abschaffung der Instabilitäten keine Auswirkungen der Kieselsäure dunkel verfärbten.

Es liegen nun in mehreren Abteilungen Erfahrungen vor, aus denen eindeutig hervorgeht, daß dieses Verfahren der Instabilität auf eine Minimierung von Retrinsatz auf dem Glas des Puffes zurückzuführen ist.



- 3 -

Es bedurfte zahlreicher Versuche, um zu ermitteln, wie sich Natriumchlorid beim Kochen der Röhren bilden kann. Diese Erkenntnung konnte wie folgt erklärt werden.

Bei in der ersten Stufe des Verfahrens ausfallende Natriumchlorid ist in Wasser nicht völlig unlöslich. Diese scheinbare Lösung, etwa ,5 Teile in 1. Teile Wasser, wird bei der Neutralisation der Stickstoffoxydperoxydatur durch das Bariumhydroxyd zerstört, wobei die Bariumchloridbariumchlorid zurückgebildet wird, das in ^{der} Lösung vorliegt und beim Kochen der Röhren in Stickstoff und Chlorwasserstoff zerfällt.

Die erste Stufe des Verfahrens konnte dadurch erhöhen werden, daß die Zusetzung des Bariumchlorids mit der Eiselfluorwasserstoffatmosphäre in alkalischer Flüssigkeit vorgenommen wird, sodurch nun eine praktisch vollständige Zersetzung des Natriumchlorids erreicht. Durch Zugabe des Alkohols zur Eiselfluorwasserstoffatmosphäre wird außerdem die Entfernung dieser Röhre der so sehr störenden kolloidalen Eiselsäure erreicht. Nach der vorbereiteten Röhre wurde 6 Anichten hergestellt. In keinem Fall trat bei ihrer Verarbeitung eine Verfärbung der unbeschädigten Röhren ein, was mit Wahrgewissheit über die elektrischen Leistungen dieser Röhren geschieht, so sind diese nach Fertigstellung der Kostenstelle 523 (nur 1000) für gute zu beschreiben.

Angenommen, daß das hier gesuchte Verfahren ist die vorerst bestehende Herstellung Röhren als praktisch ungefährlich zu bezeichnen, da in beiden Stufen in wärmerer Lösung gearbeitet wird und vor allen eine Zersetzung der hochexplosiven Stickstoffoxydperoxydatur ausfällt. Als Nachteil dagegen sind die starken Belastigungen durch die Blasen der Stickstoffoxydperoxydatur anzuführen, die sich besonders bei den Filtrationsröhren bemerkbar machen. Die Blasen dieser Flüssigkeiten verursachen Schwund, Verformung, Verzindung der Messingschlauchstücke und starke Rutschungen. Wenn dieses Gift in Körper noch in verhältnismäßig kurzer Zeit unschädlich gemacht wird, so darf dennoch alles getan werden, um die Arbeitskraft, die mit der Herstellung des Bariumchlorids betreut wird, vor den gesundheitsschädlichen Folgen des Kontaktes dieser Blasen zu schützen.

Zur Zeit wird die Herstellung unter einem Abzug im technischen Labor der Kostenstelle 523 ausgeführt. Der Abzug wird nach vom von zwei Scheiben aus Sicherheitsglas abgeschlossen, von denen sich die eine seitwärts verschieben läßt, um die notwendigen Handbewegungen der Apparatur innerhalb des Abzuges ausführen zu können. Sollte diese An-

- 4 -

ordnung noch nicht ausreichen, um einen völligen Schutz gegen die Wirkung der Stickstofffluoracetatfaltung zu gewährleisten, so müßte für eine besonders starke Abschaltung dieser Wirkung gesorgt werden.

Nach Angabe des Autorenanteile 415 werden nach Fülleraufnahme der Partitur von Stabilisatoren sonstlich ca. 10 l 15 lige Bariumazid-Lösung gebraucht, was einer Menge von 1,5 kg festem Bariumazid entspricht. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der letzten Versuche müßte es möglich sein, diese Menge mit den vorhandenen technischen Hilfsmitteln herzustellen. Ein klares Bild hierüber läßt sich erst dann gewinnen, wenn das Verfahren längere Zeit unter Verwendung gezeigter Ansätze durchgeführt und hierbei die Ausbeute an Bariumazid zahlenmäßig genau ermittelt ist.

Zuden der Herstellung des Bariumazids muß weiterhin noch die Herstellung von festem Bariumhydroxyd vorgenommen werden. Zu diesem Zweck wird das im Werk in größeren Mengen vorhandene Barium durch Wasser neutralisiert, wosauf das entstehende Bariumhydroxyd durch Unterkühlung gereinigt wird. Dieser Arbeitsschritt bereitet keine Schwierigkeiten.

Dieselbe gilt für die Reinigung des Bariumazids durch Unterkühlung.

Die Durchführung des Verfahrens soll durch den Kollegen Kippe erfolgen, der zur Zeit noch Lehrling ist, jedoch sein Name als Informant im Januar abgängt wird. Kippe hat sich mit dieser Arbeit einverstanden erklärt. Da Kippe ein nicht ganz gesundes Herz hat, würde ich eine andere männliche Arbeitskraft vorziehen. Leider hat sich bislang auf die Instrukte des Werkes nichts einstellen lassen.

Die für das Verfahren notwendige Vorrichtung besteht aus Glas, dessen einzelne nicht kostspielige Teile leicht zu beschaffen sind. Bekannte Schwierigkeiten bereitet lediglich die Beschaffung von passenden Stopfen, von Filterpapier und von nicht zu starkem Verumschlauch. Da die Zeit dringt, soll versucht werden, diese Hilfsmittel in Berlin zu beschaffen. Sollte dies fehlgeschlagen, so bitte ich um die Genehmigung des Kaufes im Westen. Ein Betrag von ca. 12,- bis 15,- DM wird für ausreichend erachtet.

Eine Zentrifuge für 6 Proben zu je 250 cm ist reserviert und zur sofortigen Beschaffung eingesetzt.

Abschließend wird eine Aufstellung der für die Bariumazid-Herstellung notwendigen technischen Hilfsmittel gegeben:

- 1.) 1 Gasballonpumpe (ist vorhanden)
- 2.) 1 Zentrifuge für 6 Proben je 250 cm (ist ausgetauscht)
- 3.) 4 Messerblätter
- 4.) 6 Glasschalen mit flüssigem Boden, Inhalt ca. 1 Ltr.
- 5.) 3 Rührflaschen
- 6.) 4 Petrischalen
- 7.) 3 m Volumenzähler
- 8.) 3 Tefal-Fleische, 3fach tubulierte
- 9.) Fleische, Schalen, heteroglyser verschiedener Größe
- 10.) gesäubertes Filterpapier.

Die in Pos. 3 - 6 und 8) aufgeführten Mitteln sind ohne Schwierigkeiten in der DR erhältlich.

Abschließend wird bemerkt, daß 1 kg festes Beriumoxid von Friederich eingetroffen ist. Weitere 29 kg sind bestellt, für die der entsprechende Entwertungsbetrag vorbehalten ist. Diese Mengen würde bei dem vorgesehenen Bedarf von momentlich 10 ltr. 15%iger Beriumoxydösung sofort bis 20 Monate reichen.

Da mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß in den weiteren Lieferungen von Friederich Störungen eintreten, schlage ich vor, sofort mindestens 4 Wochen lang 100kg Beriumoxid hier herzustellen. Ich möchte hierbei noch weitere Erfahrungen sammeln und vor allem die Auswirkungen über eine längere Zeitraum erfassen, da günstige Zahlen über die von uns momentlich herstellbare Menge Beriumoxid geben zu können.

~~Technische Lösung~~~~Herrn Gen.Mr. O'Byrnes~~

1951-1952
zu Hoy Dece

Betr.: Ausweitung der Fertigung im Jahre 1952
Metallkernrohr-Röhren auf 55 000 Stück
Mittellohren **auf 120 000 Stück.**

L E

Der Bedarf an Finanzmitteln für Kapitale Anschaffungen, Kapitale Instandhaltungen und Werkzeuge, an Raum und Arbeitsräumen sowie der wichtigsten Materialien ist aus bestehenden Aufstellungen erheblich. Bei der Projektierung wurden bei den Metallkernrohr-Röhren 20 000 Stück der Typen LS 7 und LS 9 und 35 000 Stück der Typen LS 11 und LS 12 und bei der Mittelohre die 9-Möhre mit runden Ziffern 23 47 11 zu Grunde gelegt. Mit Sicherheit darauf, daß es infolge des Erfolges des Projektes nicht möglich ist, die notwendigen neuen Einrichtungen bereits Anfang des Jahres 1952 in Betrieb zu nehmen und die volle Produktionsfähigkeit zu erreichen, wurde vorgenommen, bei den Metallkernrohr-Röhren mit einem Produktionsanlauf von 20 000 Stück im Januar 1952 zu beginnen und einer Steigerung auf 30 000 Stück monatlich bis Ende des Jahres. Bei der Mittelohre wurde ein Anfang der Produktion mit 6 000 Stück und einer Steigerung auf 15 000 Stück monatlich vorgenommen. Alles ergibt sich, daß bei der Projektierung eine Kapazität von 8 000 Metallkernrohr-Röhren und 17 000 Mittelohren monatlich zu Grunde gelegt werden muß.

In Bezug auf die notwendigen Voraussetzungen zur Sicherstellung dieser Produktionskapazität kann bestehenden Aufstellungen und folgendes hinzusetzen werden:

1) Anmietung:

Eine Produktion der benötigten Fläche von insgesamt $1\ 917 \text{ m}^2$ innerhalb der augenblicklichen Betriebsfläche ist nicht möglich, da die vorhandene Raumkapazität mit Sicherheit auf das 72-Projekt voll ausgenutzt ist und bereits Speiseraum und Möglichkeiten für kulturelle Zwecke zu Produktionszwecken umgebaut werden müssen. Da nur mit nicht übersehen werden kann, ob entsprechende Möglichkeiten weiterhin zu erhalten sind, wurde der Anbau eines Verwaltungsbüros mit einer Fläche von 2 000 m^2 vorgesehen, um hierdurch die augenblicklichen Verwaltungsräume für die Produktion freizunehmen. Falls es nicht gelingt, adäquat Möglichkeiten zu beschaffen (z.B. durch Errichtung des gesuchten 5+0-Gebäudes für das Projekt "A7"), sollte mit den besten schmalen letzten begonnen werden, damit die Produktion in der erforderlichen Höhe beginnen kann. Die erforderlichen Mittel für den Bau und die notwendigen Kosten und Vorfälle werden mit insgesamt 950 000,- DM geplant.

2) Kapitale Anschaffungen und Kapitale Investitionen:

Die notwendige Summe für die Beschaffung und Überholung von Maschinen unter dem Gesamtbetrag unter A) der bestehenden Aufstellung beträgt ca. 850 000,- DM. Mit Sicherheit auf die Liefertermine und einen möglichst frühen Produktionsanlauf mit Sicherheit keinen Störerfolg hat es notwendig, daß diese Investitionsmittel bis spätestens 31.10.51 geschoben werden und die erste Rute in Höhe von ca. 40 % der Gesamtkosten zur Leistung der notwendigen Anschaffungen zum gleichen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Die gesuchte Investitionssumme wird im I. Quartal 1952 zur Verfügung stehen. Um möglichst frühe Liefertermine für die Investitionsanforderungen zu erhalten, ist eine Kündigung über geschwister Stellen notwendig.

3) Fertigung:

Die Ausweitung der notwendigen Fertigung kann im eigenen Betrieb erfolgen, jedoch müssen auch hier die finanziellen Mittel möglichst ungehindert zur Verfügung gestellt werden.

4) Arbeitskräfte:

Der gesamtbetriebliche Bedarf an Arbeitsschaffenden beträgt 391 Personen. Da es sich um einen Teil von Spezialarbeitskräften handelt, für die eine längere Ausbildung notwendig ist, und ein Teil der Arbeitsschaffenden bereits im Jahre 1951 eingesetzt werden, damit die Arbeitsschaffenden bei Anlaufen der erhöhten Produktion voll ausgenutzt werden kann.

5) Material:

Die wichtigsten Materialien, mit denen Beschaffungsmöglichkeiten bestehen bzw., die im großen Maße benötigt werden, sind in beiliegender Aufstellung aufgeführt. Eine Sicherstellung der erforderlichen Mengen ist unabdingt erforderlich. Ferner ist auch hier die Sicherstellung überproduzierter Stellen in der Materialbeschaffung notwendig, insbesondere bei den Importmaterialien. Ein besonderer Nachschub besteht bei den Stoffen für die Bildröhren. Das Glaswerk "Einheit" will kann bei unter Einschaltung des Ministeriums und Durchsetzung anderer Aufträge 300 Rollen täglich erzeugen, lieferbar jedoch im Durchschnitt bisher nicht mehr als 300 Rollen täglich. Die erhöhten Produktionsmöglichkeiten für die Bildröhre verlangen mindestens eine Fertigung bis zu 1 000 Rollen täglich. Eine wesentliche Kapazitätserweiterung des Glasherstellers will man, der außer einer neuen Glashütte ist noch abzulegen erforderlich. Die Situation verschärft sich noch, wenn Überproduktion gefordert werden, da hierfür die Kapazität des Glasherstellers nur ca. $\frac{1}{3}$ gegenüber den Ressourcen beträgt. Eine Erweiterung für benötigte Materialien ist in Bezug auf die beschrittenen Aussichten kann im Bedarfsfalle erfolgen.

Neben den in der Materialliste aufgeführten Materialien ist eine Erhöhung unbedingter Mengen an Wasserkraft und Ammoniakstoff um je 50% i. w. s. notwendig.

Infolge der hier zu zur Verfügung stehenden Zeit kommt es in beiliegenden Aufstellungen nur die wichtigsten Voraussetzungen zur Durchführung der geforderten Produktion zusammengestellt werden. Es ist doch möglich, daß in Laufe der weiteren Durcharbeitung des Projektes noch Anforderungen hinzukommen würden.

Technische Planung

DO NOT DETAIL

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

3.11.71
25X1A

Objekt: Sicherstellung der Zulieferungen für das U-Flugzeug-
programm 1962

Es werden nachstehende Firmen benannt:

Aren Werke - Wels, Österreich

Nachstehende Abmachungen fanden mit folgenden Herren statt:

Krahl	}	Mr. Rosche
Mr. Gerlach		
Mr. Müller	}	""
Engel		

a) Lizenzen für U-Flugzeugprogramm.

Erwähntlich hat die Firma Rosche vorgeschlagen, die Fertigung der Lizenzen zu übernehmen. Bis zum 15.12. werden 20 Sets Kennzeichen im Ausführung des Bauteileverkäufles Kalit geliefert. Das Werk "H" wird mit diesen Kennzeichen sofort Versuchsmuster aufbauen und bis zum 20.12. über die Brauchbarkeit besticht ermitteln. Das Werk "H" verzerrt den Standpunkt, daß der Leichtstoff Kalit für den Aufbau von U-Flugzeugen nicht geeignet ist, da ähnliche Versuche bereits in den Jahren 1967/68 durchgeführt wurden. Auf-

gewünscht ist, kann die Fertigung sofort gestoppt werden. Die Fertigung kann auch beendet werden, wenn erforderlich, wenn die Anzahl der ausgetauschten Teile erreicht ist.

Wegen der Kosten für Materialfertigung erhält die Firma Konzco einen Auftrag und eine Lieferung eines Mindestmaßes von 1 kg Kupferoxyd.

Versandart
Voll. simple

BA.834339

Abgesehen von Partikeln wurde folgendes verabredet:
Die Firma Konzco liefert die Keramikteile nach dem oben beschriebenen Fertig gebraut und mit einem zentralen Zieharmatur fertiggestellt sind von Werkstatt 11 verarbeitet. Es handelt sich hier um Werkstatt 11 abzuholen. Die Fertigung der Brennherdteile erfolgt aus Eisenmischung für die Typen 11/12, 11/7, 11/9 übernimmt ebenfalls die Firma Konzco. Allerdings kommt diese Teile nur vergütet zum Lieferant, während das Einfüllen in Wasserstoff erfolgen soll.

Entsprechend der Liefertermine wurde festgelegt:

- 1) Wenn Werkstoff 1 nicht verwendbar ist, kann die Lieferung erst sofern nach Freigabe erfolgen. Für die Brennherdteile müssen 11/9 und 11/12 erst zwei 6 Wochen, da hierbei die Arbeiten noch erzielt werden müssen.
- 2) Sofern die Teile aus dem Werkstoff 1 gefertigt werden, so ist es grundsätzlich erforderlich, daß neue Werkzeuge gefertigt werden, da manche Werkzeuge ein größeres Schwundmaß hat. Hierbei kann die Lieferung erst sofern zweien nach Freigabe der Fertigteile erfolgen. Fertigteile aus Keramikmasse nach "H" Formchrift können erst in der 2. Jemahlfiste geliefert werden.

In ersten Lieferumfang werden von der Firma Konzco 50000 mit Schreibern von 16.8.40 formierten minutiösen Bedarf geliefert.
In den folgenden Monaten wird die volle Vorrangsmenge abnahmbar geliefert.

Angabe 1 (zu 4) wurde der Firma Reiche nach einer Verhandlung übergeben und im Encyclopy zum Schreiben vom 10.11. als Position 9 eine Anforderung von 100000 Stück kommt, somitlich 100000 Stück bestellt.

b) Angaben zu den 1 und 2.1 Inhalt sind & soeben nach Eintrag der Bezeichnung lieferbar. Die 2.1 schreibt sich sofort zu die Firma Reiche zu geben (Antragbedarf zu führen).

Verantwrtl.
tell. zille

c) Sonderabnahmen: die Gleichsteller werden wie folgt geliefert: 12 Stück am 2.12., weitere 12 Stück und Transportplatten am 29.12.
Die Firma Reiche ist bereit um kurzfristig der Anfrage zu entspringen.

Verantwrtl.
tell. zille

d) Abreisezeitraum für Gleichsteller sind bis auf Abklärung der restlichen fertiggestellte Anstreben möglich erstmals am 10.12. zur Verfügung. d.h. daß die Lieferung der Abreisezeitraum am 20.12. erfolgen wird.
Reiche bittet um Anfangszeitangabe.

Verantwrtl.
tell. zille

A) Fabrikarbeiter gemäß Bestellung #26 803 werden nach spätestens 14 Tagen abholen bis Ende Dezember 1991 ausgeliefert. Auch hier wird um Transportleistung gebeten.

Verantwrtl.
tell. zille

b) Betreft der Transportkosten wurde von Herrn Krebs vorgezeichnet, ebenfalls da die Firma Reiche Mindestens die Transportkosten zu verwenden. Die Firma Reiche hat damit die besten Erfahrungen gemacht und ist von Transportkosten abgegangen.
Mindestens in den verschiedenen Orten sind bei 100000 Stück ausreichlich:

- (1) Alfred Körner, Amstelstr/ühr.
- (2) Sonnenbergstr 9 Berlin, Leipzig 3-1,
Eckmannstr. 27

Nummern 12, 16, 20, 23, 32, 45, 36 bis 73 /
kunststoffig, d.h. in ca. 4 Wochen geliefert werden.

- a) Die Firma Hoesche bittet, in Zukunft passendes zu prüfen, ob das Werk "H" nicht Ladeausworf aus dem Werkstoff Kunststoff in der Hauptrechte verwenden kann, da diese kurzfristig geliefert werden können. Der Werkstoff sollte mit aufgrund des Vorfalles von Falldaten als "Explosivmaterial" eingestuft werden.
- b) Der von der Firma Siemens-Leske geforderte Spezialkontaktmaß von $50 \mu\text{m}$ und 550 N/mm ist nach Meinung der teilnehmenden Beratern der Firma Hoesche verworfen. Es müßte allerdings ein Entwicklungsauftrag eines Spezialisten von Siemens-Leske an Hoesche gegeben werden. Beim Berater Hoesche wurde vorgeschlagen, sofort einen Spezialisten der Firma Siemens-Leske zu派遣 zu派遣 zu entsenden.
- c) Abschließend wurde auf Antrag der Firma Hoesche festgelegt, dass das Werk "H" möglichst den Gegenstandsort an fertigwaren für Firma Hoesche, z.B. Einzelteile, lieferbar sein., über Liefertermintabelle anfordert, weil damit auch eine Liefer sicherheit gewährleitet wird.

Vorstandsvl.
Herr Müller

Firma Hoesche erfordert

Aufmerksame erfolgte die Beratung Direktor Hönnel.

Zum Fräswerk erfordert wurden 200 - 250 Einzelteile für Montage + 50 übergeben, ebenfalls erhält die Firma eine Auslastung. 320 Stck. fertige Teile sollten werden vom Fräswerk erfordert übergeben. Sie sollen einsatzbereit, also sofort einsatzfähig.

Die Fräswerk erfordert ist bereit, um eine nochmal 25 kg Abstreifoxyd, die wir für unsere Montage, dringend

betreffs anderer Bauteilebauteile der Vier-Jahreszeit
wurde gefordert. Nachdem diese Forderung
seitdem die Ritter, daß einige unserer Betriebe
für ca. 12 Wochen zur Information nach Viersen geladen.
Sie können dort produktiv so für Viersen arbeiten, daß wir
wieder eingesetzt werden und erhalten dadurch die
beste Information.

Klaus Klemmer, Düsseldorf

Versandt wurde mit kurzer Zeitfrist.

Die Reaktionen zur Herstellung der 9 Zoll Mörserrohre
sind fertig. Der erste Gussgang ist ausgeführt und die
Wandfertigung beginnt am 3.12.. Die Lieferung der
Mutterteilen kann bis zum 8.12. Das firma kann um
Überprüfung eines Mutterteiles und des Verarbeitungs-
zustandes vor dem Versand des Mutterteiles.

Verantwortl.
Hilfe/Kathrin

Nach den jetzigen Stand und Freigabe der Mutterteile
kann die Firma, möglich am 23.12.30 Teller herau-
stellen. Eine Erhöhung auf die von mir geforderte
Stückzahl, möglich 350 Stück, wird erst nach einem
Vierteljahr erreicht.

Klaus Klemmer, Düsseldorf

Versandt wurde mit kurzer Zeitfrist und unterdrückten

die ersten Mutterteile für 30 werden am 23.12.
per Flugpost zum Versand gebracht. Die Teller sind
wegtransport, d.h. eine nachträgliche Bearbeitung soll
in unserem Werk erfolgen. Das Rahmenwerk besteht
bisher möglich nur maximal 120 Teller fertig und
wird etwa am 15.1.52 die Fertigung einstellen, da
dann das P-Fährenprogramm vollzahrt. Sollte dies allern-
dings der Ablauf aufgrund technischer Schwierigkeiten
verzögern, so erhältte sich Herr Reichwein
bereit, weiterhin Mutterteile für 30 zu fertigen.

Herr Reichwein teilte mit, daß im 3-T-1 -
Schnellangriff übernahmen

sticht voll ausgenutzt sind. Es besteht also kein FÜHLER ODER
VORSTREIFER, das in dieses Werk eingeschoben
werden kann. Qualitätszettel, 121 usw. gefertigt werden
können.

Vorarbeiter.
Koll. Schiller

Werk Liebenstein

Abgangsprüfung erfolgte mit dem Herren Jung und
Schäfer.

Es wurde ein Stück gebrochen um die Menge für die Lieferung
des Vorarbeitermaterial wird für den Sonat
abzubauen unter einer Dose abgedichtet. Das Ma-
terial, welches wir brauchen müssten stand los, wurde
bereits am 29.11. durch Leder zur Verarbeitung gebracht.

Am Werk Liebenstein fand vorher eine Materialbeschau-
und Abreise Beeskow liegt dem Rechnungsstellwerk ein
Angebot über 32,5 kg zustellisches Thoriumpulver vor.
an das Werk Liebenstein von diesem Material nur
3,0 kg benötigt, was sich der Mr. bereit zu-
kündigt, sofort die restlichen 5 kg zu kaufen. Eine
entsprechende Bestellung über die Zusammensetzung von
32,5 kg ist sofort am Werk zu geben.

Zu Antritt des Materials wurde uns übergeben, die
Analysen sind sofort erfolgt.

Der Mr. Liebenstein hat eine Bereit erklärt, das
Material ausschließlich bei einer späteren Lieferanten
abzufordern.

Vorarbeiter.
Koll. Wille
Vorarbeiter.
Koll. Dr. Schiller

Werk TEWA, früher Fliegerzeugbau Stadtberg

Abgangsprüfung erfolgte mit Herrn Sehn.

Abfrage der Herren Sehn, welche Aussicht, dass die
Abreise nicht aufgezögert werden kann. Über Lieferung von
Oxydithiophosphatzrocken steht nicht mit den potentiellen
Fertigkeiten fertig. Wenn diese wurde erreichbar,
soll es noch zu einer Lieferung für einen Export-

Verteilungsstellen haben müssen. Es wurde angezeigt, daß
die Aktionen die zum 4.12.54 beauftragt wird.
Für eine Fällung von 375 n liegt bereits eine
Bestellung bei der Firma vor.

Klaus Wiegandt, Ausland

In Abbruch der vorgenommenen Zeit, war in diesem
Zeit kein Verantwortlicher mehr anzutreffen noch zu errei-
chen.

Technische Planung

Kapitänleutnant und Kommandeur der Fliegerabteilung des Reichspartei- und

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

12. J. 1941

25X1A

Abteilung

Kapitäne und Unteroffiziere
Gegenstand

1 2 3 4 5 6 7

A) Grund und Material

Gebrauchsfläche 2 000 m² 700 000

Wandteile und Decken

700 000 200 000

B) Material und Werkzeug für die A)

Aufbau 4 Schweißmaschinen

1 Handpresse 10 t 8.00

1 Mikroskop 5.00

4 Hebeleisen 5.00

Elektroarbeits.

25X1A

Match 2

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Equipment	2 Schmidfahrzeuge	1 000					
Surfing	2 Kletterstege	500					
	1 Spaltenwand	2 000					
	3 -10m Innenräume	600					
Barrels	3 sand & stone aggregate	45 000	2 Rundsteine	3 000	-	60 m ²	44
	1 Exportkunststoffbehälter	1 000	2 Schmidfahrzeuge	2 000			
	1 Betonfassade	1 200					5
Technik	-	-					
Pump-Systeme	1 Sandfilter	12 000	Sandfilter	3 000	1 000	50 m ²	34
	1 Sandfilter	4 000	Pumpelemente	3 000			
	1 Wasserdurch	3 000	Altbetonstücke	3 000			
	3 Elektrofilter	2 100					
	1 Pumpenpumpe	2 000					
	24 Wasserkübeln	20 000					
		98 350		16 000	5 300	162	102

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

25X1A

1	2	3	4	5	6	7	8
[Redacted]							

1	2	3	4	5	6	7	8
1) Reisekosten	1 000	-	-	-	-	-	-
2) Reisekosten	5 000	-	-	-	-	-	-
3) Reisekosten	2 000	-	-	-	-	-	-
4) Reisekosten 9 in 1000	14 000	2 : Reisekosten	2 000	-	-	-	-
5) Reisekosten	3 000	-	-	-	-	-	-
6) Reisekosten 9,5 in 1000	6 000	-	-	-	-	-	-
7) Reisekosten	-	-	-	-	-	-	-
8) Reisekosten	10 000	1 0-10,5 Reisekosten	2 000	-	-	-	-
9) Reisekosten	10 000	20 000	-	-	-	-	-
10) Reisekosten	15 000	30 000	-	-	-	-	-
11) Reisekosten	6 000	3 000	-	-	-	-	-
12) Reisekosten	6 000	-	-	-	-	-	-
13) Reisekosten	1 500	-	-	-	-	-	-

-4-

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Category	Description	Quantity
1	2 Hand guns	25 000
2	100000 rapid guns per 4 hours	25 000
3	2 Handguns 5,000 M.	5 000
4	1 Auto. 10000 x 15 M	2 500
5	1 Machine gun 25 M	1 000
6	1 Rapidfire Gun 1000	7 500
7	1 Machinegun 100 M per hour anti-aircraft	4 500
8	2 Revolvers per 2500	12 000
9	2 Machine guns per 10000	4 000
10	3 Submachine guns	4 000
11	2 Machine guns	1 000
12	2 Machine guns per 1000	7 200
13	4 Machine guns	16 000
14	2 Submachine guns	1 600

25X1A

25X1A

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Block 5

1	2	3	4	5	6	7	8
MOTOR-TELEGRAM		300					
Details							
1	2 Radiotelegrammen	700					
1	1 Radiotelegramme	300	2 Radiotelegrammen	3 000	-	2 2	6
1	1 Stenogramm	2 000					
1	1 Report auf Papieren	1 000					
	270 000		27 000	6 000	900	115	

II) Materialien und Ausrüstung

Details	1 Geschäftsausweis Vorwahl	8 000	-	-	-	2 2	7
1 Notizrote	400						
1 Taschentuch	400						
1 Milchkoch	50						
1 Apfelsine	100						
1 Käferkäfer	70						
1 Glashandschuh	600						
1 Reisetasche	10 000						

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
Spurred 2 Michipresen 10 t 8 000 25X1A
2 Amantypresen 25 t 8 000
3 Amantypresen 15 t 9 000
1 Nusipresen 500
Anit-worm 1 Elan presen 3 000 - - - - 9
Total amount 2 addition from selling 2 000 - - - - 40 000 4
1 Glutathion 600
1 Magnesitole 400
2 Abreutolein 2 000
2 Gantol 400
1 Gastrotex acharak 600
2 Targen 300
1 Nutacid 200
2 Formipen 1 500

25X1A

31.8.7

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Thermostart
verz. 1 Thermostart mit
2 Transformatoren 150 00

Transport
1 Kompressor 20 000

Transport
1 MV. Transportmittel 15 000

Fertigungs-
kontrolle 1 Prüfgerät f. Miltabren 17 500

1 Prüfzettel f. Miltabren 5 000

MV. Fertigstellungsförderung 20 000

Lager -

Allgemeines 1 m. Rüstlaufanlagen 32 000

Montagezangen (Arbeitstische,
Sagale, Fertigungshilfseinr.) 20 0 10

336 380

40 000 835 m² 114

25X1A							Plant 3
1	2 Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6	4	5	6	7	8	
A) Gebäude und Fabrikate	700 000,-	-	250 000,-	-	-	-	
B) Rohstoffbeschaffung	98 350,-	-	16 000,-	5 300,-	162	112	
C) Wiederaufbereitung	319 800,-	-	87 000,-	6 000,-	94	105	
D) Wirtschafts- und Verwaltung	336 300,-	-	-	4 000,-	4 5	14	
Investment:	1.454 500,-	-	291 000,-	51 000,-	117	331	
Geamtinvestitionen:							
Festes Anschaffungen	1.454 500,-						
" Inventarvermögen	291 000,-						
" Finanzvermögen	51 000,-						
			1.796 500,-				

Technische Planung

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

20.11.1951
Schw/Gr.

Plan der Fertigung für den Verkauf und den Eigenbedarf
Stabilisatoren
Dezember 1951.

25X1A

Waren-Nr.	Typ	Bedarfs- träger	Arb.Nr.	Soll (Wert 1.1000 DM)			Rückst. Ende Novemb.			Zuges.Fertigung (10.000)	
				lt. Plan Stück	Plang Preis Stück	Stück	Plang Preis Stück	Plang Preis Stück	Plang Preis Stück	Plang Preis	
<u>Stabilisatoren:</u>											
36683000	STV 280/40	Vertrieb	423019	-	-	1840	27,0	- +)	- +)	-	
"	STV 280/80	"	423030	-	-	2450	53,8	- +)	- +)	-	
"	"	Eigenbed.	03327	-	-	400	-	- +)	- +)	-	
"	STV 150/20	Vertrieb	423029	-	-	970	8,7	- +)	- +)	-	
"	STV 70/6	"	423033	-	-	450	2,6	- +)	- +)	-	
"	STV 150/40 z	"	423034	-	-	174	3,5	174	3,5	3,5	
"	"	"	423039	100	2,0	-	-	-	100	2,0	
"	STV 280/40 z	"	423041	-	-	100	1,7	- +)	- +)	-	
"	STV 280/80 z	"	423042	100	3,8	-	-	-	- +)	-	
						5,8	97,3		5,5		

+)
Eigene Fertigung von Beriumacid
noch nicht angelaufen ! gez. Siupka

Technische Planung

Plan der Fertigung für den Verkauf und den Eigenbedarf.
Glühkathoden-Gleichrichterröhren und Stromtore (Spez.-Röhren).
Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

20.11.1951
Schw/Gr.

Auslieferungsschluß an das Fertigwarenlager ist der 31.12.1951

25X1A

Karten-Nr.	T y p e	Bedarfs-träger	Arb.Nr.	Soll (Wert 1.1000 DM)				Zuges.Fertigung (1000DM)			
				lt.Plan-Stück	Planpreis	Rückst.Ende November	Stück	Planpreis	lt.Plan-Stück	Planpreis	
<u>Niederspannungs-Gleichrichterröhren:</u>											
36265400	N 190/10	Vertrieb	413180	-	-	37	2,9	37	-	2,8	
"	N 110/10	"	413181	-	-	-	-	-	-	-	
36265300	N 280/20	"	413182	-	-	20	2,2	20	-	2,2	
<u>Hochspannungsgleichrichter und Stromtore:</u>											
36665300	AG 1006	Vertrieb	413200	-	-	-	-	-	-	-	
"	"	Eigenbed.	"	-	-	-	-	-	-	-	
36661200	G 7,5/0,6 d	Vertrieb	413203	300	8,4	100	400	100	300	8,4	
"	"	Eigenbed.	"	-	-	-	-	-	-	-	
"	G 10/4 d	Vertrieb	413206	150	6,8	140	6,3	150	6,8		
"	G 20/5 d	Eigenbed.	03329	-	-	22	-	-	-	-	
36685300	S 1/0,2IIIA 6,3V	Vertrieb	413209	-	-	150	3,6	150	3,6		
"	S 1/0,2IIIG 6,3V	Eigenbed.	"	-	-	50	-	-	-	-	
"	S 1/0,2IIIA 6,3V	"	"	-	-	-	-	-	-	-	
"	S 0,8/2IIII	"	413212	70	10,6	-	-	70	-	10,6	
"	S 15/40 i	"	413216	30	7,8	-	-	30	-	7,8	
"	S 1/6 i	"	413211	-	-	35	3,6	35	-	3,6	
"	S 5/6 i	"	"	-	-	5	0,5	5	-	0,5	
"	2549	Eigenbed.	03260	25	-	17	-	25	-	-	
<i>fpd</i>								36,0	19,0		
<i>Kunze</i> <i>Böhm</i> <i>W.</i> <i>Technische Planung</i>											

Technische Planung

Plan der Fertigung für den Verkauf und den Eigenbedarf.
 Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
 Werte- und Technische Rohren (Sp) 00415R010900190004-6

Zw. 11.12.1951
 Schm/Gr.

Dezember 1951.

25X1A

Auslieferungsschluß an das Fertigwarenlager ist der 31.12.1951

Waren-Nr.	Type	Bedarfs- träger	Arb. Nr.	Soll (Wert i. 1.000 DM)				Zuges. Fertigung (1000)	
				lt. Plan Stück	Plans Preis	Rückst. Ende November Stück	Plans Preis	Stück	Plans Preis
<u>Technische Trioden:</u>									
36663000	LD 7	Vertrieb	413185	1000	2	480,0	-	500	240,0
"	LD 9	"	413186	300	2	131,7	-	300	131,7
"	LD 11	"	413189	1000	2	379,0	-	600	227,4
"	"	Eigenbed.	"	-	-	7	-	-	-
"	LD 12	Vertrieb	413192	-	2	-	-	-	-
"	"	Eigenbed.	"	-	-	-	-	-	-
"	5 D 21	"	03258	8	-	107	-	50	-
"	"	Vertrieb	413145	-	-	53	15,2	20	-
"	829 3	Eigenbed.	03095	-	-	25	-	-	-
"	"	"	03261	-	-	18	-	-	-
"	"	Vertrieb	"	7	-	5	-	-	-
36653000	6 J 6	"	413157	-	-	130	2,5	100	2,0
"	"	Eigenbed.	"	-	-	42	-	-	-
<u>Kurzwellentriode:</u>									
36675000	ES 41	Vertrieb	413195	400	-	62,7	-	400	62,7
<u>Bolometer:</u>									
36615500	2090	Eigenbed.	03259	50	-	5	-	10	-
"	2094	"	03262	-	-	65	-	30	-
<u>Technische Pentoden:</u>									
36665000	LV 3	Vertrieb	413219	500	2	16,7	500	16,7	190
"	"	Eigenbed.	"	116	2	-	-	-	110
						1 070,1		34,4	6,3
									668,1

Technische Planung

Technische Planung

25X1A

Plan der Fertigung für den Vorrat und den Liegbedarf.
 Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
Entladungsklampen.
 Dezember 1951.

Ablieferungsschluß an das Fertigwarenlager ist der 31.12.1951

Waren-Nr.	Type	Bedarfs-träger	Arb.-Nr.	Soll (Wert 1.1000 DM)				Zuges. Fertigung (1000)			
				14. Plan	Rückst. Ende November	Stück	Planpreis	Stück	Planpreis	Stück	Planpreis
<u>Hoch- und Höchstdrucklampen:</u>											
36621100	HBO 500	Vertrieb	433028	150	-	19,2	60	7,7	-	-	-
"	HBO 107/36	"	433029	-	-	-	19	2,8	19	-	2,8
"	HBO 50	"	433030	-	-	-	50	2,1	50	-	2,1
36633200	HQA 500	"	433031	50	-	1,2	100	2,4	50	-	1,2
"	"	"	433019	-	-	-	50	1,2	-	-	-
36632170	PRK-2	"	433042	200	-	26,0	475	61,6	200	-	26,0
"	PRK-4	"	433035	"	-	-	-	-	-	-	-
"	"	"	433043	200	-	19,0	1074	102,0	200	-	19,0
36633320	EJE 50	"	433020	-	-	-	146	7,0	-	-	-
"	"	"	433039	60	-	2,9	60	2,9	60	-	2,9
36632150	EJE 40	"	433033	-	-	-	690	24,1	-	-	-
<u>Neonleuchtröhren:</u>											
36632220	H R T 2609	"	433046	250	-	14,5	-	-	250	-	14,5
"	"	"	433047	500	-	4,5	-	-	500	-	4,5
						87,3		213,8			73,0

+) fehlt Quarzglas, gen. Dahn

Technische Planung

25X1A

Technische Planung

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
 Plan der Fertigung für den Verkauf und den Eigenbedarf.

Stabilisatoren.
 November 1951.

20.10.1951
 1600 Gr.

Auslieferungsschluß an das Fertigwarenlager ist der 24.11.1951

Waren-Nr.	Type	Bedarfs- träger	Arb.Nr.	Soll (Fert i.1000 DM)				Zuges. Fertigung (10.10 DM)	
				1t.Plan Stück	Planpreis	Rückst. Ende Oktober Stück	Planpreis	Stück	Planpreis
36683000	STV 280/40	Vertrieb	423031	300	4,4	900	13,2	-	-
"	"	"	423019	-	-	200	2,9	-	-
"	STV 280/80	"	423030	200	4,4	1025	22,5	-	-
"	"	"	423020	-	-	900	19,8	-	-
"	"	Eigenbed.	03327	100	-	350	-	-	-
"	STV 150/20	Vertrieb	423032	100	0,9	750	6,8	-	-
"	"	"	423029	-	-	100	0,9	-	-
"	STV 70/6	"	423038	100	0,6	100	0,6	-	-
"	"	"	423033	-	-	100	0,6	-	-
"	STV 450/40z	"	423034	100	2,0	200	4,0	100	2,0
"	STV 150/40z	Eigenbed.	"	-	-	50	-	-	-
"	STV 100/40z	Vertrieb	423035	150	1,9	150	1,9	300	3,8
"	STV 280/40z	"	423041	-	-	100	1,7	-	-
"	"	Eigenbed.	03328	50	-	-	-	-	-
				14,2		74,9		5,8	

Feste Mengen können für Stabilisatoren nicht gemacht werden.
 Die Fertigung ist abhängig von der Anlieferung von Bariumacid
 und von der Fertigabe der für Bereich 470 beschlagshüten
 Verkennungen.

gez. - Siedler 1000 Stück

Technische Planung

Hilker

Hilker

Technische Planung

PlanApprovedForRelease2001/07/12 CIA-RDP83-00415R010900190004-6
Glühkathoden-Gleichrichterröhren und Stromtore (Spez.-Röhren).
 November 1951.

25X1A

20.10.1951
Hand
 Sow. Gr.

Auslieferungsschluß an das Fertigwarenlager ist der 24.11.1951.

Waren.Nr.	Type	Bedarfs-träger	Arb.Nr.	Soll (Wert i.1000 DM)				Zuges.Fertig. (1000D)	
				lt. Plan	Rückst. Ende	Oktobe-	Stück	Planpreis	
				Stück	Planpreis	Stück	Planpreis		
<u>Niederspannungs-Gleichrichterröhren:</u>									
36265100	N 190/10	Vertrieb	413180	50	3,7	-	-	50	3,7
"	N 110/10	"	413181	-	-	50	3,7	-	-
36265300	N 280/20	"	413182	20	2,2	-	-	20	2,2
36665300	AG 1006	"	413200	150	6,3	44	1,8	150	6,3
"	"	Eigenbed.	"	-	-	52	-	-	-
<u>Hochspannungsgleichrichter u. Stromtore:</u>									
36661200	G 7,5/0,6 d	Vertrieb	413202	300	8,4	-	-	300	8,4
"	"	Eigenbed.	"	-	-	-	-	-	-
"	G 10/4 d	Vertrieb	413205	150	6,8	188	8,6	150	6,8
"	G 20/5 d	Eigenbed.	03329	25	-	9	-	25	-
"	"	Vertrieb	"	-	-	-	-	-	-
36665300	S 1/0,2 i II A 6,3 V	"	413208	150	3,6	-	-	150	3,6
"	S 1/0,2 i II C 6,3 V	"	"	-	-	-	-	-	-
"	S 1/0,2 i II G 6,3 V	Eigenbed.	"	-	-	50	-	-	-
"	S 1/0,2 i III A 6,3 V	"	"	-	-	50	-	-	-
"	S 0,8/2 i III	Vertrieb	413211	70	10,6	60	9,1	70	10,6
"	S 15/40 i	"	413216	30	7,8	40	10,4	30	7,8
"	S 1/6 i	"	413141	-	-	35	3,6	-	-
"	S 5/6 i	"	"	5	0,5	-	-	5	0,5
"	2549	"	413173	-	-	-	-	-	-
"	"	Eigenbed.	03103	-	-	-	-	Rest	-
"	"	"	03260	-	-	115	-	-	-
Die pünktliche Lieferung der Röhren ist von der restzeitigen Auslieferung der Aufbauten abhängig.				49,9		37,2		49,9	

Aufbauten können nur erstellt werden, wenn alle Quetschfüße gemäß Terminplan geliefert werden. gez. Siupka

Technische Planung

Hi Mr. *Müller* *Pöhlmann* *Willy*

Technische Planung

Auslieferungsplan für den kleinen Wartungsbedarf 190004-6
Monat November 1951

5.11.1951
Schw. Gr.

Plan IIIa Röhren

25X1A

Auslieferungsbeginn an der Fertigwarenlager ist der 24.11.1951

Waren-Nr.	Type	Bedarfs- träger	Arb.Nr.	S o l l (Wert i. 1000 DM)			Zuge s. Fertigung (1000 DM)		
				lt. Plan stück	Rückst. Planpreis	Ende Oktober stück	Planpreis	stück	Planpreis
<u>Kathodenstrahlröhren</u>									
36681300	2067	Eigenbed. Vertrieb	03266	5	-	38	-	15	-
"	2260	"	410044	-	-	2	1,0	-	-
"	2786 5"	"	413170	-	-	15	14,0	-	-
"	220, 10"	Eigenbed. Vertrieb	408434	-	-	3	-	-	{ } +)
36681900	2200	"	408435	-	-	8	-	-	-
<u>Superröhren</u>									
36434400	2200	Vertrieb	410025	-	-	11	-	-	-
<u>Vakuumröhren</u>									
36681100	2200 ✓	Vertrieb	410025	-	-	2	0,6	-	-
"	2200 ✓	"	498325	-	-	1	0,3	-	-
"	2200 ✓	"	410046	-	-	1	0,3	-	-
"	2200 ✓	"	410036	-	-	2	0,6	-	-
"	2200 ✓	"	410035	-	-	1	0,3	-	-
"	2200 ✓	"	498561	-	-	1	0,3	-	-
"	2200 ✓	"	413170	4	0,3	2	0,6	-	-
"	2200 ✓	"	410043	-	-	3	0,9	-	-
"	2200 ✓	"	410042	-	-	1	0,3	-	-
"	2200 ✓	"	410047	-	-	1	0,3	-	-
"	2200 ✓	"	410047	5	1,5	1	0,3	-	-
<u>Widerstände</u>									
36681200	2200 ✓	Eigenbed.	410039	-	-	1	-	-	-
"	2200 ✓	"	410039	-	-	1	-	-	-
"	2200 ✓	"	410039	-	-	2	-	2	0,2
			410039	-	-	2	-	-	-
				1,8	-	20,7	-	5,2	-

gez. i. V. Fledder

Technische Planung

20.10.1951
Schw/Gr.

Auslieferungsplan für den Bereich "Entwicklung"
Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6

Plan AJ - Sende- und Technische Röhren -

Auslieferungszeitraum an das Fertigwarenlager ist der 24.11.1951

Waren-Nr.	Type	Bedarfs-träger	Arb.Nr.	Soll (Wert i.1000 DM)				Zuges.Fertigung (1000 St)	
				1t. Plan Stück	Planpreis	Rückst. Ende Oktober Stück	Planpreis	Stück	Planpreis
<u>Senderöhren:</u>									
36674200	RS 553	Vertrieb	413139	2	5,4	2	5,4	5	12,5
"	"	"	413122	-	-	4	10,8		
36674300	RS 566	"	413023	-	-	4	10,8		
"	"	"	413217	11	55,0	11	55,0	10	60,0
"	"	"	413140	-	-	24	120,0		
"	"	Eigenbed.	413123	-	-	28	-		
36674000	RS 255	"	03093	3	-	1	-	2	-
<u>Magnetfeldröhren:</u>									
36666000	2332A	Eigenbed.	03094	-	-	37	-	15	-
"	2332 B) 2 cerds	03114	-	-	38	-	15	-
"	(2389	"	03195	-	-	15	-	3	-
36675000	(UK"-Triode:								
"	2730	Vertrieb	03169	-	-	3	-	5	-
"	2730	2 cerds	Eigenbed.	5	-	12	-		
<u>Fernsehröhren:</u>									
36652000	6 AL 5	Eigenbed.	03167	-	-	21	-	30	-
36654100	6 AK 5	Vertrieb	"	-	-	15	-		
"	6 AG 5	Eigenbed.	03172	-	-	120	-	40	-
"	"	Eigenbed.	03172	-	-	60	-		
"	6 CR 6	Vertrieb	403069	-	-	220	4,0	40	-
36659000	26 117	Eigenbed.	03173	-	-	90	-		
			117000	-	-	15	-		
					60,4		206,0		72,5

Technische Planung

Plan für Fertigung für den Verkauf und den Eigenbedarf.
 Send- und Technische Bahnen (Spezialdruckerei) 00190004-6
 Approved for release November 1951

29.11.1951

Schwar.

Auslieferungsschluß an das Fertigwarenlager ist der 24.11.1951.

25X1A

- Blatt 1 - Fertigungswerk -

Waren-Nr.	Type	Bedarfs- träger	Arb. Nr.	Soll (Wert i. 100 DM)				Zuges. Fertigung	
				lt. Plan Stück	Planpreis	Rückst. Ende Stück	Oktobe Planpreis	Stück	Planpre
<u>Technische Trioden:</u>									
36663000	LD 7	Vertrieb	413184	100	48,0	512	245,8	100	48,0
"	LD 11	"	413188	400	151,6	660	250,1	400	151,6
"	"	Eigenbed.	"	-	-	10	-	-	-
"	LD 12	Vertrieb	413191	200	74,8	500	187,0	200	74,8
"	"	Eigenbed.	"	-	-	8	-	-	-
"	5 D 21	Eigenbed.	03258	8	-	103	-	8	-
"	"	Vertrieb	413115	-	-	70	20,1	-	-
"	829 B	Eigenbed.	03095	-	-	25	-	-	-
"	"	"	03261	6	-	12	-	18	-
"	"	Vertrieb	"	-	-	2	-	-	-
36653000	6 J 6	"	413157	50	1,0	180	3,3	50 ++	-
"	"	Eigenbed.	"	-	-	50	-	-	-
"	"	"	403018	-	-	35	-	-	-
<u>Kurzwellentriode:</u>									
36675000	TS 41	Vertrieb	413194	400	62,7	59	9,3	400	62,7
36615500	(Bolometer) 2090 2094	Eigenbed.	03259	-	-	20	-	Rest	-
		"	03262	-	-	75	-	"	-
<u>Technische Pentoden:</u>									
36665000	LV 3	Vertrieb	413218	500	16,7	-	-	500 ++	16,7
					353,8		715,6		353,8

++) Konnen nur zugesagt werden, wenn Fertsteller
bis zum 20.10. gemäß Fertigungsplan geliefert werden.

gez. Siupka

Hiller *Milow* *Muller* *Drey*

Technische Planung

Technische Planung

25X1A

Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP83-00415R010900190004-6
 Entladungslampen.
 November 1951.

29.10.951
 Sch. Gr.
W.H.

Auslieferungsschluß am das Fertigwarenlager ist der 24.11.1951.

Waren-Nr.	Type	Bedarfs-träger	Arb.Nr.	Soll (Fert i. 1000 DM)			Zuges.Fertigung (i. 1000 D)		
				lt. Plan Stck.	Planpreis	Rückst. Ende Oktober Stück	Planpreis	Stück	Planpreis
<u>Hoch- u. Höchststrucklampen:</u>									
36621100	HBO 500	Vertrieb	433040	150	19,2	248	31,7	150	19,2
"	"	"	433028	-	-	-	-	-	-
"	HBO 510	"	"	-	-	5	0,7	5	0,7
"	HBO 107/36	"	433029	-	-	19	2,8	-	-
"	HBO 50	"	433030	-	-	50	2,1	-	-
36633200	HQA 500	"	433041	50	1,2	50	1,2	-	-
"	"	"	433031	-	-	50	1,2	-	-
36632170	PRK-2	"	433042	600	77,9	550	71,4	600	77,9
"	"	"	433034	-	-	550	71,4	-	-
"	PRK-4	"	433043	600	57,0	550	71,4	600	77,9
36633320	HJE 50	"	433035	-	-	687	82,3	600	57,0
"	"	"	433044	60	2,9	65	65,2	-	-
"	"	"	433020	-	-	65	3,1	60	2,9
36632150	HQE 40	"	433039	-	-	95	4,5	-	-
"	"	"	433033	-	-	690	5,4	-	-
36632210	<u>Spektrallampe:</u> NAE 24	"	433036	-	-	385	11,5	-	-
36632220	<u>Gasentzündungsrohren und Glimmzylinder:</u> N H R T	"	433046	750	43,5	750	43,5	750	43,5
"	"	"	433037	-	-	504	29,2	-	-
36634800 (2609)	"	"	433047	1300	11,7	1500	13,5	1300	11,7
"	"	"	433038	-	-	1566	14,1	-	-
				213,4		365,2		212,9	

Technische Planung

Muller *Wolffman*

Technische Planung

25X1A

KSt: 40,9 H. Siuntra

5.11.1951
M. Gr.

Plannedes Fertigstellungsdatum des Verkauf und den, Eigenbedarf.

Kathodenstrahlröhren (Spez.-Röhren).

November 1951

Auslieferungsschluß an das Fertigwarenlager ist der 30.11.1951

Waren-Nr.	T y p e	Bedarfs- träger	Arb.Nr.	S o l l (Wert 1.1000 DM)				Zuges.Fertigung (1000 D)	
				1t. Plan Stck.	Planpreis	Rückst. Ende Oktober Stück	Planpreis	Stück	Planpreis
36681700	23 LK 1 B	Vertrieb	413197	12200	1 708,0	-	-	11 000+	1 540,0
"	✓2146 12"	"	410022	-	-	25	5,2	15	3,1
"	"	Eigenbed.	"	-	-	2	-	2	-
"	✓2146a	"	"	-	-	5	-	5	-
36681200	✓2068b	Vertrieb	03263	-	-	9	2,7	9	2,7
"	"	Eigenbed.	"	-	-	1	-	1	-
"	✓2068 b	"	"	-	-	1	-	1	-
"	✓2068 c	"	"	20	-	19	-	12	-
36681300	2068a	"	413134	-	-	7	-	4	-
"	✓2068a	Vertrieb	"	-	-	4	1,2	4	1,2
"	✓2068 an	"	413135	-	-	4	1,3	2	0,6
"	"	Eigenbed.	"	-	-	1	-	1	-
					1 708,0		10,4		1 540,0

+) Nur erreichbar, wenn mit
einkomponentigem Leuchtstoff
geperlzt werden kann.

gez. Bentin 5.11.51

Hilke

Kraut
7.11.51

Kraut

Technische Planung

Hilke X